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Véc: Zadost o prodlouZeni terminu realizace akce podpoiené z Dota¢niho fondu LK

VézZeni,

NébozZenské obci Cirkve &eskoslovenské husitské ve Frydlantu v Cechach byla usnesenim
Zastupitelstva Libereckého kraje ¢. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018 schvalena dotace ve vysi
73.000 K¢ na projekt ,, Rekonstrukce stfechy — vymeéna doZilé stfe$ni krytiny na objektu fary
¢. p. 945 ve Frydlantu.” Dle uzaviené smlouvy OLP/2345/2018 by vyse uvedené prace mély
byt dokonceny nejpozdé&ji k 15. 11. 2018. Tato akce je zaroveti finanéné podpofena
Ministerstvem kultury. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze jsme rozhodnutim Ministerstva kultury
obdrzeli vy$si finanéni ¢astku, neZ se kterou jsme kalkulovali v dob& podani zadosti, doslo
v ramci projektu k navySeni rozpoctu a rozsahu zamyslenych praci. Finandni prostfedky ze
strany Ministerstva kultury jsnie zaroveil faxiicky obdrzeii az 21. 9. 2018, coz zdrZeio
realizaci praci. '

Z vySe uvedenych diivodd Zaddme o moZnost prodlouZeni terminu realizace podpofeného
projektu do 31. 12. 2018. Toto datum je zaroveti hraniénim terminem pro dokondeni praci
z hlediska podminek dotaéniho titulu Ministerstva kultury. Dokon&eni projektu
piedpokladame do piivodné stanoveného terminu, jeho prodlouzeni viak chapeme jako
Casovou rezervu, ktera nam umozni realizovat celou akci bez obav z poruseni smluvnich
podminek Dota¢niho fondu Libereckého kraje.

- De&kujeme za pochopeni.

S ptanim vSeho dobrého

za Nabozenskou obec CCSH ve Frydlantu v Cechéch

Mgr. Martina Tom!ikové — duchovni CCSH



