



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

tel.: 481 131 050

IČ: 14451018

DIČ: CZ14451018

www.skolalipa.cz

sekretariat@skolalipa.cz

470 06 Č. Lípa, 28. října 2707

ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

22-02-2013

591/13

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Ing. J. Princová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Váš dopis zn.:

Naše značka:
S/ 591 /13

Počet listů/listů příloh

Vyřizuje/tel.:
H. Kubátová Ortová
605 258 404

V České Lípě dne:
20. 2. 2013

Žádost o převod účelové neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 Kč na projekt „Zajištění statiky objektu Lužická, Česká Lípa“ do investičního fondu školy - smlouva č. OLP/2402/2012-kapitola působnosti 914 04

Vážená paní vedoucí,

dne 24. září 2012 jsme na základě Smlouvy č. OLP/2402/2012 obdrželi **účelovou neinvestiční dotace** z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 914 04 ve výši 1 000 000 Kč a to na „Zajištění statiky objektu Lužická, Česká Lípa“. Tuto dotaci plánovala naše škola použít na opravu staticky narušené jižní stěny objektu dílenské haly v Lužické ulici.

Mezitím však KÚ LK uspěl s projektovou žádostí o finanční podporu z ROP na projekt „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko – www.skolalipa.cz“ CZ.1.13/4.2.00/32.01215¹ ve výši 9 530 288,94 Kč.

Projekt obsahuje dvě část investiční akce:

- Pro výuku několika učebních oborů **bude pořízeno strojní vybavení** a bude také vybavena nová **elektro laboratoř měření**. Schválená výše dotace z ROP činí na tuto část **1 350 000 Kč, vč. DPH ve výši 20%**.
- Součástí projektu je plánována **celková rekonstrukce dílenské učební haly, objektu Lužická, Česká Lípa**. Jedná se o **tentýž objekt**, na který je prozatím určena výše uvedená

¹Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory: „4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

úcelová neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 Kč. V žádosti ROP je na vlastní stavební práce schválena částka **7 878 239 Kč, vč. 20% DPH.**

Původně rozpočtovaná částka na rekonstrukci dílenské učební haly se ukázala jako nedostatečná. Z tohoto důvodu žádáme o možnost použít účelovou dotaci ve výši 1 mil. Kč na dofinancování plánované a dnes již schválené rekonstrukce.

ODŮVODNĚNÍ:

Informaci o schválení projektu ROP škola obdržela v říjnu 2012. Mezi dobou podání žádosti a schválení projektu však došlo ke změně právních předpisů a vešla v platnost Vyhláška č. 230/2012 Sb., stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.....“. Během měsíce listopadu 2012 projektant začal doplňovat původní projektovou dokumentaci tak, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu s uvedenou novou vyhláškou.

V původní projektové dokumentaci (pro stavební povolení) nebylo zahrnuto podrobné řešení pro napojení vnitřní kanalizace na stávající kanalizační systém, včetně dešťových svodů. Dále se ukázalo, že bude třeba pro posílení nosné střešní konstrukce demontovat stávající podhledy a provést nutné související zednické, tesařské a zámečnické práce, instalovat nové osvětlení včetně elektrorozvodů. Po provedení některých sond se dále ukázalo, že bude, oproti předchozímu projektu, nakonec nezbytně nutné před provedením zateplení odstranit stávající omítku, která má nevyhovující přídržnost.

Celkové odhadované vícenáklady činí částku 1 772 922 Kč, vč. 21% DPH. K této částce je třeba ještě přičíst navýšení DPH o 1%, což činí z celkově schválené částky hodnotu 76 902,- Kč.

Celkem tedy vzniknou vícenáklady ve výši cca 1 849 824 Kč. Přesná výše částky bude známa po výběru nejvhodnější nabídky od zhotovitele stavebních prací v rámci veřejné zakázky.

Chtěli bychom požádat o možnost přesunu účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč do investičního fondu školy. Zbývající částku ve výši 849 824 Kč se chystá škola uhradit z vlastního investičního fondu².

PLÁNOVANÉ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE: 31. 12. 2014

NOVÝ NÁZEV AKCE: Dofinancování projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko – www.skolalipa.cz“

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ: Pokrytí neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko – www.skolalipa.cz – OSTATNÍ PRÁCE“.

Původní záměr, opravit dílenskou učební halu v Lužické ulici, by byl tedy fakticky zachován. Došlo by tak k využití prostředků na stavební úpravy, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby bylo možné uvést stavbu do provozu. Po dokončení stavebních úprav bude možné přesunout obory „Zemědělec- farmář“ a „Lesní výroba“ z odloučeného pracoviště v Doksech do České Lípy. Poté bude možno definitivně opustit pracoviště v Doksech a tím také dokončit optimalizaci školy, započatou 1. 9. 2011.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
PSČ: 470 06
IČO: 14451018, DIČ: CZ14451018
tel.: 481 131 050,

Pae
ředitel školy

² Již bylo schváleno Radou LK.