

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.09.2013

- Bod pořadu jednání: 27.
- Název : **Změna účelu a prodloužení termínu realizace projektu – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí – Město Žandov**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1339/13/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 3.9.2013
- Předkládá: Josef Jadrný
náměstek hejtmána, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

r o z h o d u j e

- a) o změně účelu dotace schválené usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 201/12/ZK ze dne 26.6.2012 z Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí Městu Žandov, se sídlem Náměstí 82, 471 07 Žandov, IČ: 00261131 ve výši 1.610.000,- Kč, z projektu „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov – ulice Potoční – I. etapa“ na nový projekt „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov – ulice Potoční,“
- b) o změně termínu realizace projektu „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov – ulice Potoční“ Městu Žandov, se sídlem Náměstí 82, 471 07 Žandov, z 30.11.2013 na nový termín realizace 31.12.2014

a u k l á d á

Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmána pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství vyrozumět Město Žandov o výsledku jednání zastupitelstva kraje.

Termín: 31. 10. 2013

Důvodová zpráva

V roce 2012 předložilo Město Žandov žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje (dále jen FOV), Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26.6.2012 usnesením č. 201/12/ZK rozhodlo o přidělení dotace Městu na projekt pod názvem „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov - ulice Potoční - I. etapa“. Dotace byla schválena ve výši 1.610.000,- Kč.

Město Žandov zaslalo dne 22.8.2013 žádost o prodloužení termínu realizace projektu a rozšíření výše zmíněného projektu. Vzhledem k tomu, že příjemce dotace neměl ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby, nemohl doposud doložit nezbytné podklady pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z FOV (dále jen smlouva). Výběrové řízení na dodavatele stavby se prodloužilo zejména reakcí na změnu legislativy novely zákona o veřejných zakázkách a doplňující vyhlášky upřesňující parametry Zadávací dokumentace. V samotném průběhu výběrového řízení byli uchazeči často vyzýváni k doplnění a vysvětlení jejich podané nabídky. Začátkem srpna 2013 uzavřel příjemce dotace smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na dodavatele stavby na projekt „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov - ulice Potoční“. Projekt se soutěžil v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jako celek. Vítězná nabídka je oproti rozpočtované částce projektanta přibližně o 50% nižší. V letošním roce 2013 Město Žandov podalo žádost o dotaci z FOV na II. etapu pod názvem „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace Žandov - ulice Potoční - STOKA „B“ a „B-1“, bohužel tento projekt nebyl podpořen z důvodu nedokončení I. etapy schválené v roce 2012. Díky velké úspoře finančních prostředků je Město Žandov schopno zrealizovat obě etapy kanalizace s využitím schválené dotace z roku 2012 ve výši 1.610.000,- Kč. Dojde tedy k rozšíření projektu o druhou větev kanalizace. S přihlédnutím ke zvětšení rozsahu projektu a možným nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru roku 2013 se předpokládá dokončení celého projektu včetně kolaudace do konce roku 2014.

Z důvodu prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby a díky rozšíření projektu je nutné prodloužit termín realizace projektu z 30.11.2013 na 31.12.2014 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2014 do 19. února 2015. V případě schválení změny účelu a prodloužení termínu realizace projektu bude mezi Městem Žandov a Libereckým krajem uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje dle vzoru smlouvy schválené usnesením č. 851/12/RK ze dne 6.6.2012.