



KULBP00TZJX5

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČ 00260576, tel. 487 829 961, e-mail: sadilek@jvpmesto.cz, ID datové schránky 5gtbz44

Č.j. ST/2014

Jablonné v Podještědí 15.října 2014

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor územního plánování a stavebního řádu	
C. dopr. schránky:	Právní jednání:
Dělo dne: 16 -10- 2014	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Vážený,

dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí“ **do 30.11.2015.**

Dne 18.10.2013 byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Dotační fond Libereckého kraje, podprogram 2.3 – Zpracování územních plánů č. OLP/2585/2013 s termínem realizace projektu do 30.11.2014.

Po poskytnutí dotace Libereckého kraje v říjnu 2013 byly zahájeny práce na návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí podle následujícího harmonogramu, ze kterého je zřejmé, že v rámci tohoto procesu nedošlo k žádným zdržením, které by nebyly vyvolány potřebou řádného vyhodnocení, projednání a zpracování územního plánu:

- 1) Dne 18.12.2013 byla v souladu se smlouvou o dílo předána dokumentace Návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí pro společné jednání projektantem.
- 2) Dne 28.1.2014 bylo pořizovatelem oznámeno společné jednání o Návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí s termínem konání 24.2.2014, přičemž lhůta stanovená stavebním zákonem k uplatnění stanovisek a připomínek je 30 dní tzn. do 26.3.2014.
- 3) Následně probíhalo vyhodnocování uplatněných stanovisek ke společnému jednání. K předloženým stanoviskům dotčených orgánů – Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti ochrany památkové péče, st. správy lesů a ochrany zemědělského půdního fondu, dále ze strany Magistrátu města Liberce – odd. ochrany přírody, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Správy CHKO Lužické hory navrhl pořizovatel projednat v dohodovacím řízení požadované připomínky a pokusit se dohodnout úpravu stanovisek. Na základě provedeného vyhodnocení proběhlo první dohodovací

řízení dne 28.5.2014 na MěÚ Jablonné v Podještědí především se zástupci příslušných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Následně 14.7.2014 proběhlo dohodovací řízení v budově KÚLK se zástupcem odboru životního prostředí a zemědělství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; následně bylo dne 15.7.2014 provedeno i místní šetření v této záležitosti a poskytnuty veškeré dostupné podklady a pro konečné stanovisko, z pohledu zákona o lesích. Dne 15.8.2014 proběhlo dohodovací řízení se zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec, odd. ochrany přírody; doposud je nedokončeno dohodovací řízení, ke kterému bylo opakované ústní jednání uskutečněno dne 22.9.2014 v budově KÚLK se zástupcem odbor se zástupcem odboru životního prostředí a zemědělství dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Prostřednictvím emailů a telefonátů pak došlo v rámci dohodovacího řízení ke shodě se zástupci Správy CHKO Lužické hory a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.
- 5) Pořizovatel může teprve po obdržení konečných stanovisek po dohodovacích řízeních s dotčenými orgány vyzvat projektanta k úpravě návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí, plynoucích ze společného jednání, pro veřejné projednání.

S ohledem na tyto skutečnosti je patrné, že termín pro realizaci projektu do 30.11.2014 nebude splněn. Předem děkuji za pochopení naší žádosti a její kladné vyřízení.

S pozdravem



Mgr. Petr Sadílek
Starosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Petr Sadílek", is written over the printed name and title.