

Obec Dlouhý Most
463 12 Dlouhý Most 193, tel.: 485149017

Vyřizuje: Ivanová

Dne: 25.8.2014

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
LIBEREC 2
461 80

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Dobrý den,

Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování návrhu územního plánu obce Dlouhý Most“ do 31.5.2015.

Dne 18.10.2013 byla uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Dotační fond Libereckého kraje podprogram 2.3 – Zpracování územních plánů č. OLP/2583/2013 s termínem realizace projektu 30.11.2014.

Po poskytnutí dotace Libereckého kraje v 10/2013 byly zahájeny práce na návrhu územního plánu podle následujícího harmonogramu:

- 1) Dne 16. 4. 2014 se konalo společné jednání s DO o návrhu ÚP. Do 16. 5. 2014 se mohly dotčené orgány k němu vyjádřit.
- 2) V době od 20. 3. 2014 – 7. 5. 2014 se návrh územního plánu projednával s veřejností, která se k němu mohla písemně vyjádřit.
- 3) Následně probíhala dohodovací řízení s MML ŽP a KÚLK
- 4) 17. 6. 2014 bylo požádáno o stanovisko KÚLK dle § 50 odst. 7 SZ.
- 5) 27. 6. 2014 vydal KÚLK nesouhlasné stanovisko dle § 50 odst. 7 SZ.
- 6) 2. 7. 2014 bylo požádáno o potvrzení odstranění nedostatků návrhu ÚP dle § 50 odst. 8 SZ.
- 7) 4. 7. KULK potvrdil odstranění nedostatků.
- 8) 7. 7. 2014 bylo zahájeno řízení o ÚP

V rámci vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k prvnímu veřejnému projednání ÚP (ze dne 11.8.2014) vzešla potřeba opakovaného veřejného projednání, které je standardní součástí ÚP procesů.

Předem děkujeme s pozdravem

Ing. Běla Ivanová
starostka obce Dlouhý Most

