

OBEC  
VYSKEŘ  
ČESKÁ REPUBLIKA

Váš dopis značky /ze dne  
OLP/1470/2014

Naše značka  
55\_2015\_JK

Vyřizuje: Jan Kozák, starosta

E-mail: starosta.vysker@email.cz

Datum: 8. 10. 2015

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – „VYSKEŘ -projektová dokumentace na opravu jednotné kanalizace“**

Vážená paní Jandlová,


dne 3. 6. 2014 byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK schválen projekt „Vyskeř – projektová dokumentace na opravu jednotné kanalizace“, na základě kterého byla 16. 9. 2014 mezi zástupci kraje a obce Vyskeř sepsána smlouva č. OLP/1470/2014.

Rozpracovaná projektová dokumentace je v souladu s uvedenou smlouvou a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK.

Z důvodu složitých jednání se soukromými vlastníky jednotlivých dotčených pozemků v tuto chvíli pro nás není možné splnit podmínku smlouvy, článku III. bod č. 6, neboť z uvedených důvodů dosud nemohlo dojít k podání žádosti o stavební povolení a následným krokům v souladu s uvedeným bodem této smlouvy.

Zdlouhavá jednání neumožnila dosud podání žádosti o stavební povolení a s tím spojené splnění podmínek zmíněné smlouvy.

Žádám tedy tímto o prodloužení dokončení projektu do 30. 6. 2016 a termínu vyúčtování do 19. 8. 2016.



OBEC  
VYSKEŘ  
ČESKÁ REPUBLIKA

Velmi děkuji za pochopení situace, ve které se nacházíme a za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem

**Jan Kozák**

starosta

**Obec Vyskeř**

Vyskeř 50, 512 64

tel.: +420 481 329 211, 604 241 990