

Město Osečná

Starosta města



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí
Liberec

V Osečné dne 12. října 2015

2. etapa kanalizace Osečná – projektová dokumentace pro provádění stavby žádost o prodloužení termínu dokončení.

Liberecký kraj pod č.j. OLP/1948/2014 poskytl Městu Osečná účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projektovou dokumentaci projektu „2. etapa kanalizace Osečná - projektová dokumentace pro provádění stavby“ s termínem do 30. listopadu 2015. Z důvodu nedořešených vztahů o zřízení služebnost s Libereckým krajem jsme do současné doby tento problém nevyřešili, přestože na problému společně intenzivně pracujeme. Zhora uvedený podklad je potřebným pro vydání stavebního povolení.

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2016.

S pozdravem

Jiří Hauzer
starosta města

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor životního prostředí a zemědělství 1	
Č. dopr. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 12. 10. 2015	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	

Město Osečná

Sídlo: Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Tel.: +420 485 179 628
Fax: +420 485 179 208

ID datové schránky: r2rbb9r
E-mail: starosta@osecna.cz
www.osecna.cz

IČ: 00263061
DIČ: CZ00263061

