

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Paní
Bc. Renata Charvátová
Odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Váš dopis značky/ze dne č. j.: SSP/995/2015 V Liberci 9. listopadu 2015

Věc: Žádost o souhlas se změnou realizace projektu

Vážená paní,

naše škola měla realizovat v období 1. 9. – 31. 12. 2015 dva investiční záměry, které jsou podpořeny finančně účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje.

Jedná se o:

- 1) výměna otvorových výplní** - smlouva č. OLP/2095/2015
- 2) oprava povrchu venkovního hřiště** - smlouva č. OLP/2094/2015

U obou investičních akcí dochází vlivem opakovanému upřesňování projektových podkladů k nemožnosti realizovat akce ve stanovém časovém horizontu.

Na základě článku III. odst. 12 výše uvedených smluv jsem povinen informovat odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje o změnách, které by ovlivnily termín realizace.

Realizace výměny oken je v současné době ve fázi veřejné zakázky - její vyhodnocení bude probíhat po 26. 11. 2015 (termín podání nabídek). S investičním oddělením OŠMTS KULK bylo dohodnuto, posunout realizaci na jarní měsíce roku 2016.

Realizace opravy venkovního hřiště je v současné době řešena zpracováním projektové dokumentace, která je smluvně zajištěna k datu 15. 12. 2015. S investičním oddělením OŠMTS KULK bylo proto dohodnuto, posunout realizaci na jarní měsíce roku 2016.

Posunutí má reálný základ v nadcházejícím zimním období, které není příznivé pro výměnu oken - velké ztráty tepla (topíme elektrickou energií) tak i skutečností, že budoucí vybraný dodavatel by nebyl schopen do konce roku 2015 zakázku realizovat.

V realizaci opravy hřiště je situace obdobná, zadání veřejné zakázky bude možné až po zpracování projektu a následném provedení veřejné zakázky na budoucího dodavatele.

Žádám proto odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje o změnu termínu realizace projektu v Článku III. odst. 4 s ukončením realizace nejpozději do

S pozdravem Mgr. Miloslav Janeček
ředitel školy



E. Krásnohorské 921
460 01 Liberec 14

Telefon: 48 24 16 411
E - mail: info@ssplbc.cz
<http://www.ssplbc.cz>

**Základní škola a mateřská škola
logopedická,**

Liberec, příspěvková organizace

E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec

IČ: 46748059 ①

IČO: 467 480 59

Bankovní spojení: ČNB 45132 - 461/0710