



Vladimír Mastník
člen rady kraje
pověřený řízením resortu dopravy

**Liberecký
kraj**

V Liberci dne 10. 11. 2014
KULK 75512/2014

Vážený pane jednateli,

tímto vyzývám Vás k dokončení plnění dle Smlouvy o provedení stavby „SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI“ č. OLP/120/2014 resp. 12/2014 uzavřené dne 29. 4. 2014 mezi objednatelem – Libereckým krajem a zhotovitelem TORCRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o.

V současné době je již Vaše firma v prodlení s dokončením stavby (termín dokončení dle smlouvy byl 27. 10. 2014). Další průtahy s dokončením stavby jednak ohrožují financování celé akce a jednak mohou ovlivnit i zimní údržbu.

Upozorňuji Vás na nutnost dokončení stavby v co nejkratším termínu tak, by Libereckému kraji nevznikla škoda z důvodu nemožnosti čerpat dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury určené na financování této akce příp. z důvodu komplikací při provádění zimní údržby.

TORCRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., k rukám Jiřího Prokše, jednatele, Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4 - DS

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 492 • fax: + 420 485 226 272
e-mail: vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508