

**Do datové schránky**

TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o.
IČ: 445 67 961
Na Pankráci 332/14, Nusle
140 00 Praha 4

NAŠE ZNAČKA
KULK 7270/2015

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Petr Černý / 471/ petr.cerny@kraj-lbc.cz

LIBEREC
26. 1. 2015

Oznámení o započtení smluvní pokuty

Vážený pane, vážená paní,

na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI“ byla mezi Libereckým krajem a Vaší společností dne 29. 4. 2014 uzavřena smlouva o provedení stavby, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/120/2014 (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy měla Vaše společnost pro Liberecký kraj provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah je definován smlouvou.

Vaše společnost porušila povinnost stanovenou v čl. VII odst. 3) smlouvy tím, že nedodržela termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla do 105 dnů od předání a převzetí staveniště. Tím vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII odst. 1 v celkové výši 363.015,02 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem:

porušení čl. ...odst....	specifikace sankce za porušení / jednotka	výše sankce za porušení / jednotka v Kč	počet jednotek	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč
čl. VII odst. 3)	0,5% z ceny díla včetně DPH/den	6.849,34 Kč/ 1 den	53 dní	363.015,02 Kč
Smluvní pokuta CEKEM				363.015,02 Kč

Celková smluvní pokuta bude započtena proti vaší faktuře č. 201483, s částkou k úhradě 386.266,07 Kč včetně DPH, s datem splatnosti 2. 2. 2015, doručené Libereckému kraji dne 19. 1. 2015 a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 23.251,05 Kč.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje