








PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ PŘIPRAVENOST CYKLOTRASY CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY KČT 3105 - TABULKOVÁ ČÁST - data 06/2014								
obec	číslo úseku	staničení (km)	délka (m)	projektová připravenost - kód	projektová připravenost - popis	stupeň dokumentace	odhad nákladů bez DPH	
							stavební náklady (kč)	projektová a inženýrská činnost (kč)
Bílý Kostel - Jitrava	1	1 - 8	8000	3	Je zpracovávána studie pro realizaci projektu L ČR a ŘSD	studie		
Jitrava - Rynoltice	2	8 - 11	3000	1	Je hotovo na staré komunikaci			
Rynoltice - Rynoltice (benzínová pumpa)	3	11 - 12	1000	5	Je zpracovaná studie	studie		
Rynoltice (benzínová pumpa) - Lvová	4	12 - 15	3000	2	Je ve výstavbě - povodí OHŘE	realizace		
Lvová - Jablonné v Podještědí	5	15 - 18	3000	5	Je hotovo na současné cestě - nutná úprava povrchu			
Jablonné v Podještědí - Cvikov	6	18 - 29	11000	5	Je zpracovaná studie	studie		
Cvikov	7	29 - 32	3000	3	Je stavební povolení (obec Cvikov)	DSP, SP		
Cvikov - Svor	8	32 - 34	2000	5	Je zpracovaná studie	studie		
Svor - Nový Bor	9	34 - 38	4000	4	Zpracován projekt a probíhá příprava stavební povolení - L - ČR zahájení 9/15	DSP		
Bílý Kostel nad Nisou - Arnultovice u Nového Boru	celkem	0- 38	38 000	4	úsek je v projektové přípravě	DSP	190 055 000	11 403 300
celkem			38 000				190 055 000	11 403 300

**celkem SN + PIC bez DPH  
201 458 300**

**celkem SN + PIC s DPH  
243 764 543**

**Projektově - inženýrská připravenost**

-  úsek již realizován
-  úsek realizován, vyžaduje opravu povrchu
-  úsek je v realizaci
-  úsek projektově připraven k realizaci
-  úsek je v projektové přípravě
-  úseky navrhované k realizaci, nutná projektová příprava
-  číslo úseku - vazba na tabulku