

Denní záznamy stavby:

List č. 30319

Datum:

NEDELE POLO JARNO 140 19.10.2014

ZAMĚSTNANCI : GP + 1THP + 1x STROJNÍK

STROJE : TRAKTOR BAGR

PRÁCE : II ÚSEK - ROZBOŘENÍ DLAŽBY

III ÚSEK - POKLÁDKA DLAŽBY (AHLEDÁNÍ "SOUPĚTĚ, ŠPÍKY)

DOBĚ : 7⁰⁰ - 14⁰⁰

POKLEHÍ ZATAŽENO PŘEHÁNKY 10°C 20.10.2014

ZAMĚSTNANCI : 1BP + 1THP + 3x STROJNÍK

STROJE : TRAKTOR BAGR, PÁSOVÝ BAGR, VAKLADAČ, PĚSKA, 4x PULC

PRÁCE : II - DOROBĚNÍ DLAŽBY

ROZBOURÁVÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB

DOROVNÁNÍ PODKLAD BETONU

DOBĚ : 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Důležité údaje bylo zjištěno, že Sy. Artweld dostlo k poškození technologie. To to řekli vedoucí pohybu zhotoviteli bude přidána dokumentace opravy cena opravy.
za TDS
za zhotovitele
za Artweld

IBR Consulting
IBR Consulting, s.r.o. IČ: 4923446
Váňanova 505-124 990 710 001
Tel: +420 709 205 911 +420 485 463 356