

7.11.2015
PŘEDANO OPORNE KÚLK



KÚLK
Ing. Jan Čáp – vedoucí odboru dopravy
U Jezu 642/2a
Liberec 2
461 80

Váš dopis zn./dne

Naše zn.:
KSSLK/3622/2015

Datum:
13.05.2015

Vyřizuje:
B. Šimůnková

Tel.:
488 043 271

Věc: Výpočet sankce pro stavbu „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou – ulice Želivského“, CZ.1.13./1.1.00/35.01286

Vážený,

na základě smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: OLP/20/2014, číslo smlouvy zhotovitele: S15-056-0028, ze dne 5.8.2014, vykonávala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. stavbu zakázky financovanou z ROP-35.kolo výzvy: „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou – ulice Želivského“, CZ.1.13./1.1.00/35.01286.

Dle výše uvedené smlouvy vyplývá (článek VII.- Čas plnění, odst.3), že termín pro dokončení díla byl nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy, kdy tato smlouva byla podepsána oběma stranami dne 5.8.2014, tj. do 5.11.2014

V tomto termínu však některé stavební práce nebyly dokončeny. Přesto bylo nutno po uvedené komunikaci zajistit plynulý zimní provoz. Proto dne 21.11.2014 stavba byla zápisem ve stavebním deníku zástupcem investora pozastavena a předána KSSLK do zimní údržby. Dokončovací práce na stavbě probíhaly následně ve dnech 16.4.-19.4.2015.

Protokolární převzetí výše uvedeného díla proběhlo dne 20.4.2015. Z výše uvedeného vyplývá, že byl termín pro předání dokončeného díla překročen o 20 dnů.

Dle výše uvedené smlouvy, konkrétně dle článku XIII.- Dohoda o smluvní pokutě, odstavec 1 – „v případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo včetně DPH za každý byť jen započatý den prodlení“

Výpočet sankce:

Cena díla s DPH dle SoD : 11.169.608,- Kč

Cena díla s DPH dle skutečné fakturace: 9.135.144,-Kč

Prodlení za každý den: 0,2 % z ceny díla vč. DPH, tj. 18.270,- Kč / den

Prodlení zhotovitele: 20 dnů

Sankce celkem za 20 dnů: 365.406,-Kč vč. DPH

S pozdravem

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (512)

Ing. Jan Kuziicka, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České Mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 211
Fax: 488 043 241
e-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování: bankovní spojení
Československé armády 4805/24197963780267/0100
466 05 Jablonec nad Nisou KB Liberec

IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078