



KULBP00VCJF0

Římskokatolická farnost Brenná

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Číslo dopor. zásilky:	Ukládací znak
Došlo dne:	17 -09- 2015
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.: <i>KMK 05092/2015</i>	

se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 48282260

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Dne 14. 9. 2015

Věc: Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1504/2015 – **žádost o prodloužení termínu realizace projektu.**

Vzhledem ke skutečnosti, kdy nám byla Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2015 dočasně pozastavená dotace na "Opravu a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná - II. etapa", a kvůli nedostatku finančních prostředků na financování vlastního podílu uvedeného ve smlouvě (75,04%) si Vás dovoluujeme **požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30. června 2016.**

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o schválení této změny ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1504/2015.

S pozdravem a díky

R.D. Mgr. Grzegorz Wolański, administrátor

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Brenná
471 23 78 88
FARNÍ OBYVOD ZÁKUPY