

Obec Slunečná

473 01 Nový Bor

Tel.: 487 837 061

IČ: 00831620

e-mail: ouslunečna@seznam.cz

KÚLK

odbor územního plánování a stavebního řádu

Liberec

Datum: 14.9.2015

Č.j.: OUS-0139/2015

Vyřizuje: Jiří Holovčák, tel: 724159232


Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Obec Slunečná uzavřela smlouvu č. OLP/2598/2013 na účelovou dotaci na zpracování územního plánu pro obec Slunečná a dodatek č.1 této smlouvy 26.11.2014. Vzhledem k připomínkám a námítkám podaným po veřejném projednání návrhu územního plánu Slunečná, které proběhlo dne 13.7.2015 a vzhledem k tomu, že se předpokládá nové veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Slunečná, nestihne v daném termínu do 30.11.2015 obec Slunečná územní plán dokončit.

Na základě uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30.11.2016.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti obce Slunečná a jsem s pozdravem.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 14-09-2015	
64341/2015	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	



Jiří Holovčák
starosta obce

OBEC SLUNEČNÁ
Slunečná čp. 104
IČ: 008 31 620



OBEC PERTOLTICE

IČO 00671959 Dolní Pertoltice č.p. 59, p. Frýdlant, PSČ 464 01 tel.: 724 162 170 E-mail:
ou_pertoltice@volny.cz obec.pertoltice@volny.cz bankovní spojení 18521461 /0100 KB Frýdlant
ID datové schránky: decasz5

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu	
Č. dopor. záležitky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 11-09-2015 <i>63984/2015</i>	
Přílohy:	Zpracovatel:
Naše č.j. 322/2015	

Liberecký kraj
Rada Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Vyřizuje: Podmanický Viktor

Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace z rozpočtu Libereckého kraje, evidované pod č. OLP/2595/2013, usnesení zastupitelstva č. 362/13/ZK, na zpracování návrhu ÚP Pertoltice

Vážený,

Obec Pertoltice obdržela na základě rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, ze dne 24.9.2013, usnesení č. 362/13/ZK, účelovou dotaci na Zpracování dokumentace návrhu územního plánu Pertoltice. Dotace byla poskytnuta z podprogramu č.2.3.

Na základě níže uvedených skutečností, Vás tímto žádáme o prodloužení stanoveného termínu pro „ukončení realizace projektu“, podle článku III., odst. 5), předmětné smlouvy evidované pod č. OLP/2595/2013.

Zdůvodnění žádosti:


Proces posuzování záměru těžby štěrkopísků a stanovení dobývacího prostoru na plochách v k.ú. Dolní Pertoltice (dále jen „EIA“), trval podstatně delší dobu, než jsme původně předpokládali. Opakovaným projednáním upravené dokumentace EIA, jsme se tak z hlediska plnění termínu dotace dostali do časové tísně.

Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme o prodloužení termínu dotace do 31.10.2016.

S pozdravem

V Pertolticích dne 11.9.2015

OBEC PERTOLTICE
DOLNÍ PERTOLTICE 59
463 73 p. HABARTICE
Tel. 724162170, IČO 00671959
KRAJ LIBERECKÝ


Viktor Podmanický
starosta obce

Obec Malá Skála

Malá Skála 122
468 22 Železný Brod

MALÁ SKÁLA KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor územního plánování a stavebního řádu	
Opis, záznamy:	Ukládací znak:
Došlo dne: - 7 - 09 - 2015	Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Pavla Mikešová U Jezu 642/2a 461 80 LIBEREC 2
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	
Váš dopis značky / ze dne	Č.j. Malá Skála dne: 674/15/OU 7. 9. 2015

Věc: Žádost o prodloužení termínu poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádáme o prodloužení termínu poskytnutí účelové investiční dotace ve výši **61.871,- Kč** z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 2.3 – Zpracování územních plánů pro období od 1. 1. 2013 – 30. 11. 2014 na projekt „**Zpracování návrhu územního plánu Malá Skála**“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 362/13/ZK ze dne 24. 9. 2013 (číslo smlouvy OLP/2591/2013). Nepodaří se nám splnit podmínky výše uvedené smlouvy stanovené v čl. II.

Zdůvodnění prodloužení v procesu pořizování nového Územního plánu Malá Skála.

Důvodem pro nedodržení stávajícího termínu byla zdlouhavá dohodovací řízení s některými dotčenými orgány. Snahou obce Malá Skála bylo co nejvíce vyhovět požadavkům občanů, proto se konalo větší množství jednání, místních šetření a přehodnocování stanovisek, vč. vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, které si vyžádal MÚ Turnov-odbor životního prostředí od Ing. Jozefa Sedláčka.

V současné době byly zpracovateli - Ing. arch. Jaklové předány pokyny na úpravu návrhu Územního plánu Malá Skála pro veřejné projednání. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o úpravy většího rozsahu, lze předpokládat časově náročný proces pořizování Územního plánu Malá Skála, včetně opakovaného veřejného projednání."

Po konzultaci s pořizovatelem a zhotovitelem územního plánu a výše uvedeným skutečností žádáme o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování do listopadu 2016.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Michal Rezler
starosta obce

Tel. : 483 392 045
Fax : 483 392 112
E-mail: starosta@mala-skala.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Česká spořitelna
č.ú. 963250379/0800

IČO: 00262463
DIČ: CZ00262463



MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

se sídlem Městský úřad, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, tel. 487 829 961, fax 487 829 972, ID datové schránky 5gtbz44

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
661 80 Liberec 2

Vyřizuje: Mgr. Pastorková email: pastorkova@jvp mesto.cz tel: 487 829 962 V Jablonném v Podještědí dne 11.9.2015
č. jednací: Vaše značka: počet listů dokumentu/počet listů (svazků) příloh: 1/0

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Dne 18. 10. 2013 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Dotační fond Libereckého kraje – podprogram 2.3. – Zpracování územních plánů, č. OLP/2585/2013 (dále jen Smlouva), následným Dodatkem č. 1 k této Smlouvě, uzavřené 26. 11. 2014 byl prodloužen termín realizace do 30. 11. 2015.

V souladu se Smlouvou s článkem III., Podmínky čerpání dotace, odst. 5 z objektivních důvodů uvedených níže v naší žádosti žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a to do 31. prosince 2016.

Důvodem naší žádosti jsou obsáhlá a opakovaná dohodovací řízení s dotčenými orgány, zejména u stěžejních staveb vymezovaných územním plánem, které přesahují i rámec řešeného území – přeložka silnice I/13 ve Lvové.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu	
Č. dopor. záležitosti:	Ukládací znak:
Došlo dne: 10 -09- 2015	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.: 63675/2015	

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ0260576


Jiří Rýdl
Starosta města
Jablonné v Podještědí