



KULBP00VPRFR

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Č. dopis. zásilky:	kládací znak
Došlo dne:	15 -10- 2015
Přílohy:	Zpracovatel: <i>VDA.</i>
Č. j.:	<i>KULK 71775/2015</i>

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Česká Lípa, 12. října 2015

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu podpořeného dotací z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015

Vážení,

v letošním roce jsme

oba trvale bytem obdrželi dotaci ve výši 200.000 Kč na akci „*Obnova střešního pláště a štítů na objektu sýpky v Blíževedlech*“ z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji (smlouva č. OLP/1497/2015).

Žádáme však o prodloužení termínu ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. III odst. 5 smlouvy č. OLP/1497/2015. **Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30. června 2016.** Důvodem je aktuální nedostatek finančních prostředků na zajištění potřebné spoluúčasti. Čekáme na rozhodnutí o přiznání dotace z doplňkového kola programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a také na zaslání finančních prostředků z druhého kola programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Děkujeme za vaši vstřícnost!

S pozdravem a přáním hezkých dní

