



KULBP00Y4K6J

Římskokatolická farnost Brenná

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Číslo dopisní zásilky	Číslo zápisu
Došlo dne:	12-04-2016
Přílohy:	Zpracováno:
Č. j.:	

se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 48282260

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Dne 7. 4. 2016

Věc: Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/1504/2015 – žádost o prodloužení termínu realizace projektu.

Dne 22. května 2015 uzavřel Liberecký kraj s ŘKF Brenná smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/1504/2015 na projekt „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k. ú. Brenná – II. etapa“. Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v LK byla poskytnuta ve výši 200.000,- Kč. V loňském roce byla Ministerstvem kultury pozastavena dotace z PZAD na tento projekt a ŘKF Brenná tak neměla dostatek finančních prostředků na financování vlastního podílu. Celkové náklady projektu jsou 850 018,- Kč V letošním roce, však již byla přislíbena dotace ve výši 650.000 z PZAD a společně s dotací Libereckého kraje je projekt možné zrealizovat a dokončit. Vzhledem k rozsahu prací ale není možné dodržet termín realizace projektu stanovený dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1504/2015 do 30. června 2016, proto si Vás dovoluujeme požádat o druhé prodloužení termínu realizace do 30. září 2016.

S pozdravem a díky

R.D. Mgr. Grzegorz Wolański, administrátor



ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
Brenná
471 23 78 88
PAMÁTKOVÉ PÉČE