



KULBP00WKCE5

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Kancelář tajemníka

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Krajský úřad Libereckého kraje
oddělení krizového řízení
k rukám Mgr. Arnošta Svárovského
U Jezu 642/2a
Liberec II
461 80**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

KTKR CJ MML 083720/16

Popp/485243152

21.4.2016

**VĚC Žádost o prodloužení termínu realizace projektu "Pořízení dopravního
automobilu pro JSDH Machnín"**

Vážený pane magistře,

na základě žádosti statutárního města Liberec rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje v srpnu 2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 300.000,- Kč z **Dotačního fondu Libereckého kraje** na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Machnín. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v říjnu 2015 s termínem realizace projektu do **30. 6. 2016**. Dodatek ke smlouvě, který upravuje rozdělení dotace na investiční a neinvestiční část, byl podepsán v lednu 2016.

Statutární město Liberec (jako zadavatel) zahájilo, na základě výše uvedeného, v únoru 2016 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MACHNÍN“ (dle Směrnice rady č. 3RM zařazena dle výše předpokládané hodnoty do III. kategorie) zveřejněním oznámení o zahájení v systému E-Zak a oslovením sedmi dodavatelů k podání nabídky. Nabídku podal pouze jediný uchazeč. Vzhledem k tomu, že však tento uchazeč ve své nabídce předložil návrh kupní smlouvy, který obsahoval upravené podmínky plnění (uchazeč si upravil dobu dodání zboží), což je nepřipustné, jeho nabídka byla pro nesplnění podmínek stanovených zadavatelem vyloučena. Zadavatel byl tak posléze nucen toto výběrové řízení bez zbytečného odkladu zrušit.

Následně bylo zjištěno, že důvodem prodloužení termínu dodání vozidla ze strany uchazeče, byl přechod na novou emisní normu EURO 6 v roce 2016, která má za následek čtyřměsíční výpadek v dodávkách vozidel. Uchazeč tak nebyl schopen garantovat dodání v požadovaném termínu a vzhledem k tomu, že by vozidlo bylo schopno dodat nejdříve v srpnu 2016, dobu dodání si upravil.


Statutární město Liberec tak nemá jinou možnost, než vyhlásit výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Machnín opakovaně.

Na základě výše uvedených skutečností, Vás tímto jménem statutárního města Liberec, zdvořile žádám o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení dopravního automobilu

pro JSDH Machnín“, a to do **31. 12. 2016**. Prodloužení termínu k tomuto datu by umožnilo vyhlásit výběrového řízení znovu a na základě vzešlých výsledků následně projekt úspěšně zrealizovat.

Děkuji Vám za kladné vyřízení

S pozdravem



primátor /

LIBERECKÝ KRAJ Odbor kancelář hejtmána	
Došlo dne: - 3 -05- 2016	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak: