

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje

Název projektu:		Podpora úpravy lyžařských běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš - 2016	
Název příjemce dotace:		Krkonoše - svazek měst a obcí	70157898
Adresa sídla:	Ulice:	Zámek	I
	Obec:	Vrchlabí	54301
Statutární zástupce, funkce:		Ing. Jan Sobotka předseda	Číslo smlouvy: OLP/322/2015

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec



KULBP00WJFLY

V Vrchlabí

dne 26.4.2016

Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí o změnu projektu " Podpora úpravy lyžařských běžeckých tratí na liberecké části Krkonoš - 2016" z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Průběh této zimní sezóny bohužel neumožnil zajistit úpravu lyžařských běžeckých tratí v rozsahu předpokládaném výše uvedenou smlouvou a tím i v plném rozsahu splnit závazné výstupy projektu. Projekt předpokládal najet upravovacími stoji celkem 14 790 km a najet 2 275 mth. Příspěvek Libereckého kraje se tak předpokládal ve výši 14,05% z celkových nákladů projektu. ve výši 3 203 200 Kč. Skutečnost je 7 385 km a 1 055 mth. Přesto prosíme, aby příspěvek Libereckého kraje, který by se zvýšil jen na 31% z jejich celkových provozních nákladů, nebyl upravovatelům krácen. Pro ně všechny jde o činnost nevýdělečnou, převážně s povahou veřejné služby. Proto by tento krok Libereckého kraje velmi ocenili. Současně žádáme o možnost zahrnout do upraveného rozpočtu náklad na výrobu 15 potřebných výstražných tabulí ve výši 4 800,-Kč upozorňujících veřejnost aby chůzi nevstupovala, ani jinak nepoškozovala upravené lyžařské běžecké tratě.

v rozsahu projektu - úprava rozhodujících závazných výstupů projektu*:

název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru
Upravované lyžařské běžecké tratě	počet km	7 385
Upravované lyžařské běžecké tratě	počet motohodin	1 055
Výstražné tabule na běžecké tratě	kusů	15

snížení celkových nákladů projektu*

	původní návrh rozpočtu	upravený návrh rozpočtu
	celkem	celkem
NEINVESTICE	Kč	Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
drobný dlouhodobý hmotný majetek		
Nákup materiálu		
Nákup služeb		
Osobní náklady		
Ostatní náklady		
INVESTICE	- Kč	- Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek		
Dlouhodobý finanční majetek		
Náklady projektu celkem	- Kč	- Kč

Jiné *

* vyberte položku vložte písmeno A

Za posouzení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem.

.....
razítko a podpis statutárního zástupce

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	Upraveno	2016-04-2016	Upraveno
	Upraveno		Upraveno