



# Město Semily

Husova 82, 513 13 Semily

Kancelář tajemníka MěÚ Semily

VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE:

NAŠE čj.: KS/1174/16

VYŘIZUJE: I. Medková

TEL.: 775 975 019

FAX:

E-MAIL: medkova@mu.semily.cz

DATUM: 23.06.2016

Liberecký kraj

Martin Půta, hejtman

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážený pane hejtmane,

vzhledem k nepředpokládaným okolnostem bychom chtěli požádat o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup dopravního automobilu“.


O prodloužení jsme již žádali letos v březnu a termín realizace projektu nám byl na základě schválení zastupitelstvem kraje prodloužen do konce kalendářního roku.

V polovině dubna jsme se dozvěděli, že nám byla na nákup dopravního automobilu přiznána i státní dotace ve výši 450.000,- Kč. Po úvodním školení a schválení zadávacích podmínek HZS LK jsme požádali o vydání registrace akce a přidělení registračního čísla. Přestože tato operace měla dle odhadu pracovníce GR HZS trvat 1 – 2 týdny, vzhledem k vysokému počtu žádostí, které na Ministerstvo vnitra ČR dorazily v krátkém časovém úseku k vyřízení, jsme ani po 5 týdnech a několika urgencích registrační číslo neobdrželi. Ačkoli máme veškerou zadávací dokumentaci připravenou, nemůžeme veřejnou zakázku vypsát. Při množství dopravních automobilů, které jsou a budou díky různým dotacím poptávány a časové náročnosti jednotlivých kroků jako je doba zveřejnění zakázky, schválení výsledků VZ v radě města, podpisy smlouvy a následně minimálně 4 měsíční doba výroby a přestavby automobilu, se obáváme, že i při maximální snaze o zkrácení všech termínů, bychom lhůtu realizace projektu do konce roku 2016 nemuseli stihnout. Tohoto problému jsou si vědomi i pracovníci GR HZS a proto by údajně měly být termíny vyúčtování státní dotace prodlouženy do 30.6.2017.

Omlouváme se za komplikace. Jedná se však o okolnosti, které nebyly způsobeny na straně města Semily a prosíme o projednání naší žádosti. Ještě jednou chceme poděkovat za podporu Libereckého kraje k vybavení JSDHO Semily dopravním automobilem. Současný automobil je již zcela nedostačující a snažíme se činit všechny kroky, které můžeme, ke zdárnému dokončení nákupu automobilu a vyúčtování poskytnuté dotace.

Žádáme tedy o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2017.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

  
Lenka Mlejnková  
starostka Města Semily



IČ 00276111  
DIČ CZ00276111  
www.semily.cz

ID datové schránky: d36bywp

Identifikační údaje

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oblast podpory (název a číslo): | 1. Podpora požární ochrany                                   |
| Program (název a číslo):        | 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje |
| Název projektu:                 | Nákup dopravního automobilu                                  |
| Název příjemce/IČ:              | Město Semily/ IČ 00276111                                    |
| Smlouva číslo:                  | OLP/2314/2015                                                |