

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
krajské ředitelství
Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

Č.j.: HSLI-715-41/KŘ-IZS-S-2016

Liberec 1. července 2016

Počet listů: 1

Přílohy: -/-

Martin Půta
Hejtman Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Žádost o přesun finančních prostředků poskytnutých HZS Libereckého kraje Libereckým krajem

Vážený pane hejtmane,

žádáme Vás o změnu smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.j.: OLP/896/2016 v následujícím rozsahu:

1. Článek II. Výše dotace a její uvolnění - žádáme o změnu určení investiční a neinvestiční výše. HZS Libereckého kraje vypsál veřejnou zakázku na nákup tabletů pro jednotky SDH obcí a s vítězným uchazečem byla podepsána smlouva za nabídkovou cenu 1.062.004,90 Kč. U uspořené finanční prostředků ve výši 337.995,10 Kč žádáme o změnu určení z neinvestičních na investiční pro posílení investiční části dotace na vybudování 1. etapy Výcvikového zařízení Raspenava - zařízení simulující reálné podmínky požáru. Nové rozdělení tak bude 1.062.004,90 Kč neinvestičního charakteru a 1.437.995,10Kč investičního charakteru.

2. Článek III. Podmínky čerpání dotace, odstavec 4 - žádáme o posunutí termínu realizace do 30.6.2017. V souvislosti s navýšením rozpočtu na realizaci výše zmíněné akce musí HZS Libereckého kraje v souladu s Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akcí požádat o změnu registrace této akce. O změnu lze žádat až po odsouhlasení naší žádosti zastupitelstvem kraje a vzhledem k nezbytné administrativní proceduře předcházející zahájení stavebních prací, bude stavební část realizována až za příznivých klimatických podmínek v roce 2017.

Děkuji a jsem s pozdravem

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada