

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Josefem Jadrným, náměstkem hejtmána, pověřeným řízením životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Město Desná

se sídlem: Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách

IČO: 00262307

DIČ: CZ00262307

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Kořínek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 963256359/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fondu ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování. Z důvodu časově náročného vyjednávání ohledně podmínek vlastnictví a budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury s vodárenskými společnostmi se nepodařilo příjemci zajistit vydání stavebního povolení.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. ledna 2015

Ukončení: 31. srpna 2016

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. ledna 2015

Ukončení: 31. prosince 2016

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. října 2016.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 19. února 2017.

4. Článek III. odst. 8 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 20. října 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle Čl. III., odst. 11.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. února 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle Čl. III., odst. 11

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. xx/16/RK ze dne 16.8.2016.

V Liberci dne

V dne

.....
Josef Jadrný, náměstek hejtmana
Liberecký kraj

.....
Jaroslav Kořínek, starosta
Město Desná