




KULBP00XCT78



MĚSTO DESNÁ

468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 947,

Fax: 483 337 953, Mobil: 737248430 e-mail : manager_projektu@mesto-desna.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 26 -07- 2016	
Přílohy:	Zpracovatel: Top
Č. j.:	Sala

V Desné dne 19.7.2016

Liberecký kraj
 Josef Jadrný
 náměstek hejtmána pro ŽP a zemědělství
 U Jezu 642/2a
 461 80 Liberec 2

Žádost o prodloužení termínu projektu – OLP/1477/2016

Vážený pane náměstku,

touto cestou Vás chci zdvořile požádat o možné prodloužení lhůty pro konečnou realizaci projektu podpořeného z Fondu ochrany vod LK a za tímto účelem vedeného smlouvou o poskytnutí dotace č. OLP/1477/2015 (Projektová dokumentace ke DUR A DSP – Vodovod a kanalizace Finsko). Uvedený projekt již by ze strany samosprávy Libereckého kraje termínově prodlužován dvěma dodatky ke smlouvě, aktuálně je platný do 31.8.2016.

Z naší strany byl předpoklad naplnění daného termínu, nicméně vinou časově delší a náročné komunikace, než jsme původně předpokládali, se společností SVS a SVČK ohledně podmínek vlastnictví a budoucího provozování této vodohospodářské infrastruktury se nám, bohužel, termínově nepodaří termínově získat na tuto akci získat platné stavební povolení. Právě s ohledem na tuto skutečnost Vás chceme požádat o možné prodloužení termínu (dodatkem č. 3) ukončení realizace projektu do 31.12.2016. S ohledem na tuto skutečnost i aktuální stav projektových inženýrských prací, pevně věříme, že daný termín již bude plně dostačujícím pro zdárné ukončení a následné vyúčtování výše uvedeného projektu.

Velmi děkuji a jsem s pozdravem...

Jaroslav Kořínek
 starosta města



LIBERECKÝ KRAJ (4)	
sekretariát náměstka hejtmána	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne: 25 -07- 2016	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	