

Obec Roztoky u Jilemnice

512 31 Roztoky u Jilemnice240



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
U Jezu 642/2a
46180

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
330/16/oú/4

Vyřizuje/tel.
Süss/481587296

Roztoky u Jilemnice dne:
8. srpna 2016

Věc: Žádost

Obec Roztoky u Jilemnice v zastoupení starosty pana Osvalda Süsse tímto žádá zastupitelstvo Libereckého kraje o prodloužení termínu stavby „Multifunkčního hřiště“ v Roztokách u Jilemnice, na které byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000,--Kč. Původní termín dokončení je 31.12.2016. Tímto žádáme o prodloužení termínu výstavby do 30.6.2017.

Odůvodnění:

Koncem července 2016 bylo osloveno několik renomovaných firem formou „Výzvy k podání nabídky na splnění zakázky malého rozsahu“. Oslovené firmy odmítají, z důvodu velkého počtu rozpracovaných staveb v roce 2016, podání nabídky a hrozí tak zrušení této výzvy a nesplnění požadovaného termínu dokončení stavby.

S pozdravem Süss Osvald, starosta obce Roztoky u Jilemnice