



Č.j.: LÍŠNÝ/16/MIJ-112
Vyřizuje : Ing. Jiří Mikeš

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů
Ing. Jitka Suchánková
U Jezu 642/2A
461 80 LIBEREC 2

Líšný, úterý, 30. srpna 2016

Věc : Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pryč s kalužemi a bahnem“

Dobrý den,

v rámci probíhajícího poptávkového řízení na realizaci výše uvedeného projektu zjišťujeme, že oslovené osvědčené firmy mají pro letošní rok již plné zásobníky pracovní činnosti a naši poptávku zdvořile odmítají pro termín 30.11. 2016. Veřejné zveřejnění výzvy také doposud nepřináší žádné nabídky.

Potvrzuje se tedy stará pravda, která je známa např. z akcí Vodohospodářského sdružení Turnov – soutěžit stavební práce pod otevřeným nebem je třeba v prosinci s uzavěrkou do března. Tím se docílí kvalitnějšího a bohatšího výběru a dosáhne se lepší cena. Firmy teprve zásobníky práce plní.

Proto se na vás obracíme se žádostí o schválení prodloužení realizace projektu „Pryč s kalužemi a bahnem“ v obci Líšný z

30.11. 2016 na 30.6. 2017.

Věřím, že naší žádosti bude možno vyhovět schválením v příslušném orgánu Libereckého kraje – již proto, že obec Líšný řadu let na dotaci z POV LK nedosáhla.

Děkuji, s pozdravem za obec Líšný

Ing. Jiří Mikeš
Starosta (mob.: 725 076 509)

