



KULBP010XGRG

Římskokatolická farnost Rokytnice nad Jizerou
Dolní Rokytnice 15, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Korespondenční adresa: Jablonec nad Jizerou 429, 512 43 Jablonec nad Jizerou
P. Mgr. Ivo Kvapil – administrátor farnosti

Krajský úřad Libereckého kraje
Mgr. Lucie Prandnerová
vedoucí oddělení památkové péče
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Č. dopis/zpráva	Klíčová zpráva
Duše dne:	31 -10- 2017
Přílohy:	Zpracováno
Č. j.	KVLK 0566/2017

Jablonec nad Jizerou 27. 10. 2017

Žádost o prodloužení termínu obnovy fasády kostela v Rokytnici nad Jizerou

Dobrý den,

Na základě žádosti podané dne 11. 10. 2017 žádáme o prodloužení termínu realizace na projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“, na které je v letošním roce čerpána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1961/2017 vlivem změny rozsahu prací, úpravy technologie provádění obnovy a vlivem nepříznivých klimatických podmínek doprovázejících realizaci stavby.

V průběhu prací byl zjištěn větší rozsah poškození kamenných prvků fasády, byla částečně upravena i technologie obnovy omítek (jádrová vrstva nebyla odstraněna ze sta procent, došlo ke zpevnění původních omítek). Díky těmto okolnostem a i vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kdy některé práce nelze provádět v zimním období, dojde k prodloužení realizace prací na obnově fasády a opozdí se i montáž restaurovaných oken. Upravený rozpočet prací dodáme v nejbližším možném termínu.

Z těchto důvodů žádáme o prodloužení realizace stavby do 31. 5. 2018, vyúčtování dotace dodáme do 30. 6. 2018.

Děkuji.

S pozdravem

Římskokatolická farnost
Rokytnice nad Jizerou
512 43 Jablonec nad Jizerou
Tel./fax: 481 591 342, mob.: 737 407 587
Farnost č.: 8 303 05 IČO: 492 95 868

P. Mgr. Ivo Kvapil