

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI 8040/2017 []

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Řepka

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor dopravy
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

TEL.: 487 805 029

FAX: 487 805 044

E-MAIL: repka@mestomimon.cz []


DATUM: 1. 12. 2017 . .

**Věc: Žádost o posunutí termínu zahájení stavby a prodloužení termínu dokončení stavby
cyklostezky Zámecký most – Srní Potok**

Na základě zaslané Smlouvy na poskytnutí účelové dotace na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ Vás žádáme o změnu článku III. odstavce 4 - Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace a to ve smyslu posunutí termínů realizace celé akce. Nové předpokládané termíny jsou termín zahájení realizace projektu je 1. 9. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 12. 2018.

Změnu termínů požadujeme z důvodu majetkoprávních průtahů v trase cyklostezky. Omlouváme se za zaslání této žádosti na poslední chvíli, což bylo způsobeno dlouhodobou nepřítomností ze zdravotních důvodů referenta dotací.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti, s pozdravem



František Kaiser
Starosta obce

MĚSTO MIMOŇ
okres Česká Lípa
-4-