

KULBX00FNM8F

Město Jilemnice

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Starostka

Ing. Jana Čechová

Žádost o :

a) **prodloužení termínu realizace projektu JILEMNICE-VŠESPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL „HRABĚNKA“ číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015 ze dne 10.12.2015 s dodatkem č.1 ze dne 30.11.2016**

b) **navýšení podílu (dotace) ze strany Libereckého kraje**

a) Tímto žádáme o prodloužení termínu pro realizaci projektu Jilemnice-všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" do **30.6.2018** a to z níže uvedených důvodů: Oproti průběžné zprávě a popisu realizace projektu podaného ze strany města Jilemnice dne 26.7.2017 se počáteční skluz na I. realizačním celku způsobený deštivým počasím v průběhu celého roku nepodařilo dohnat. Podstatnou a nepředvídatelnou okolností bylo neúnosné jílovité podloží drah (z důvodu vyššího obsahu vody), které muselo být v důsledku nepříznivého počasí vápněno nad rámec předpokládaný projektem. Zároveň se původně uvažovaná jílovitá zemina z místa staveniště nedala použít jako materiál do plánovaného valu na střelnici (na základě provedených statických zkoušek). Zemina by musela být dále složitě upravována a tak realizační tým našel efektivnější řešení, kterým se podařilo pouze snížit očekávané a vyčíslené vícepráce oproti ceně ve smlouvě o dílo. Řešením finančně a realizačně přijatelného kompromisu byl ztracen drahocenný čas, jehož deficit ještě prohloubil abnormálně deštivý podzim. Z tohoto důvodu přistoupilo město Jilemnice v měsíci říjnu k jednání o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo, kde byly zohledněny nepředpokládané vícepráce na všech třech realizačních celcích ve výši 2,727 900 mil.Kč s konečným termínem ukončení stavebních prací do 31.5.2018. Prodloužení termínu bylo mimo jiné motivováno snahou o kvalitní pokládku finální vrstvy asfaltu a provedením definitivních terénních úprav (tyto stavební práce nelze v odpovídající kvalitě v zimních měsících provádět).

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
1263091359/0800

IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808

Tel: 481 565 111 (ústředna)
Fax: 481 565 222

www.mestojilemnice.cz
posta@mesto.jilemnice.cz
epodatelna@mesto.jilemnice.cz




b) Zároveň si dovoluujeme zažádat o navýšení finanční částky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje o **10 mil. Kč** z následně uvedených důvodů:

V době podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2015 byly celkové náklady na I. etapu výstavby sportovně rekreačního areálu předpokládány stavební práce ve výši 25 mil. Kč a přidělená dotace byla ve výši 15 mil. Kč. V následujícím čase se podařilo dořešit majetkoprávní vztahy a vydání potřebných správních rozhodnutí pro II. etapu se změnou stavby před dokončením, a tak nyní stavební práce vyplývající ze smluvních vztahů pro výstavbu Všesportovního a volnočasového areálu "Hraběnka" v Jilemnici představují částku **69 497 495,87 Kč** včetně DPH. Zasmělněná částka tak skoro třikrát převyšuje předpokládaný objem financí uvažovaný v roce 2015. Mimo přidělenou dotaci z Libereckého kraje ještě usilujeme o získání dotace z vypsání investičního programu MŠMT pro léta 2017-2018 ve výši 20 mil Kč. (Tento objem financí jsme předpokládali při uzavírání smluvních vztahů v letošním roce, protože jsme vlastnili příslib přidělení dotace z původně vypsání a následně zrušeného investičního programu MŠMT na rok 2017). Do celkových nákladů projektu je třeba započíst financování přípravných prací (stavební dokumentace, poplatky za připojení k distribuční soustavě, odlesnění) ve výši **3 845 000 Kč** a další náklady spojené se stavbou ve výši cca **1 500 000 Kč** (poplatky za odnětí ZPF, autorský dozor, technický dozor, výkup pozemků, doplatek ČEZu, zaměření staveb). Tyto finance hradilo a bude hradit ze svého rozpočtu město Jilemnice. Celkové náklady projektu, který má regionální charakter a podporuje Sportovní střední školu v regionu, tak dosáhnou částky okolo **74 845 000 Kč** včetně DPH.

V Jilemnici 15.11.2017



Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice



BANKOVNÍ SPOJENÍ:
1263091359/0800

IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808

Tel: 481 565 111 (ústředna)
Fax: 481 565 222

www.mestojilemnice.cz
posta@mesto.jilemnice.cz
epodatelna@mesto.jilemnice.cz