



KULBP00XHKKD

## DSO - MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN

468 03 Rádlo 252

Doručovací adresa: OÚ Dlouhý Most, Dlouhý Most 193, 46312

Vyřizuje : Ing. Běla Ivanová  
 E-mail : starosta.dlouhymost@volny.cz  
 Tel./fax : 485 149 017  
 Mobil : 724179435

IČO: 70200734  
 KB Liberec.-č.ú.271646250257/0100

**Liberecký kraj**  
**U Jezu 642/2a**  
**Liberec 2**  
**461 80**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství	
Č. dopr. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne:	20 -04- 2017
Přílohy:	Zpracovatel: <i>PDP</i>
Č. j.:	

Dlouhý Most 19.4.2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu


Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most - I. etapa“ z 31.5.2017 na 31.12.2017.

Dlouhodobě probíhají jednání mezi zástupci DSO – Mikroregion Císařský kámen a Krajskou správou silnic Libereckého kraje týkající se rozsahu opravy silnice III/2789 (ul. Šimonovická) po realizaci splaškové kanalizace. Konečný rozsah oprav asfaltových povrchů silnice III/2789 odsouhlasený Krajskou správou silnic Libereckého kraje a následně DSO bude projektantem zapracován do projektové dokumentace pro stavební povolení. V současné době jsou tedy získávána poslední vyjádření stavbou dočtených subjektů, tak aby mohla být podána na konci dubna 2017 žádost o vydání stavebního povolení na Vodoprávním úřadě Magistrátu města Liberec.

Vzhledem k lhůtám dle správního řádu nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení nejsme schopni dodržet termín 31.5.2017.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE PODATELNA	
Došlo:	20 -04- 2017
Č. j.:	

Ing. Běla Ivanová  
 předseda DSO MCK