

DS

KULBX00EQ2X8

P01-žádost



Město Semily

Husova 82, 513 13 Semily

VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE:

NAŠE čj.: ORSM/262/17

VYŘIZUJE: Ing. Dvořáková

TEL.: +420 481 629 219

FAX:

E-MAIL: dvorakova@mu.semily.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Iveta Moravcová

Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

V SEMILECH 24.04.2017

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory:
Doprava, program č.6.3. – Podpora projektové přípravy č. OLP/2659/
Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Vážená paní Moravcová,

město Semily na základě výše uvedené smlouvy obdrželo dotaci na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“. Na základě výběrového řízení byla dne 2.3.2017 uzavřena smlouva se zpracovatelem dokumentace firmou NOVÁK & PARTNER s.r.o.. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k majetkoprávním vztahům předpokládáme delší dobu projednávání dokumentace a s tím spojený posun termínu dopracování dokumentace pro stavební řízení. Na základě této skutečnosti Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30.6.2017 do 31.12.2017.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Lena Mlejnková
starostka