



KULBP0110UD4

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

V Železném Brodě 12. 9. 2017

Žádost o změnu závazných parametrů ve smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/2117/2017

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017 mi byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 75.000 Kč na projekt „Oprava havarijních míst obvodových stěn v přízemí a střešního pláště domu [redacted] v Železném Brodě“. Následně byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2117/2017, dle které jsem povinna realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů, které vycházely z původního rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo s firmou DURANGO s.r.o.:

Název parametru	Jednotka	Hodnota
Oprava spárování roubení	m	40,18
Oprava střešní krytiny	m2	246
Oprava roubení	m	20,83
Oprava krovu	m	22
Impregnační nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,77

Při provádění prací však bylo zjištěno, že bude nezbytně nutné výrazně navýšit rozsah opravy roubení západní a jižní stěny objektu z důvodu velkého poškození původních trámů z 20,83 m na 51,65 m. Zároveň s tím dojde k navýšení rozsahu opravy roubení z 40,18 m na 53,5 m. Oprava střešní krytiny a impregnační nátěr tesařských konstrukcí budou provedeny dle původního rozpočtu v původním rozsahu. Z důvodu navýšení nutných tesařských prací (roubení a protéza stopního průvlaku v sednici) a s tím souvisejícího navýšení celkového rozpočtu z 277.922,08 Kč na 322.920,23 Kč bude vypuštěna plánovaná oprava krovu, která bude provedena v následující etapě. Tímto Vás žádám o změnu závazných parametrů z výše uvedených důvodů takto:

Název parametru	Jednotka	Hodnota
Oprava spárování roubení	m	53,5
Oprava střešní krytiny	m2	246
Oprava roubení	m	51,65
Impregnační nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,77

Přikládám upravený rozpočet projektu. Velmi děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

