



KULBP010YU3P

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Právní jednání	27-09-2017
Došlo dne:	
Právní jednání	
KULK 72299/2017	

Římskokatolická farnost Jenišovice, Děkanská 87, 51101 Turnov

Vážení zástupci Libereckého kraje,

Obracíme se na Vás s prosbou o povolení změny technologie odvlhčení soklového zdiva kostela svatého Jiří v Jenišovicích na který Liberecký kraj poskytl dotaci pod č. OLP/2124/2017. V letošním roce má být provedena stavba „Sanace soklového zdiva kostela sv. Jiří v Jenišovicích – II. etapa (větrací kanálky)“. Práce byly v září zahájeny podle projektu Turnovské firmy Profes projekt, kdy během prací bylo zjištěno, že podzemní část základového zdiva u kostela vůbec není a zdá se, že je kostel založen na poloskalním podloží. Z tohoto důvodu nelze provést obkop a vyzdění větracích kanálků podél obvodové zdi z důvodu možného podkopání obvodového zdiva. P. Ing. T. Hocke vypracoval návrh na změnu systému z větracích kanálků na obvodovou drenáž odsazenou od vnějšího obvodu kostela zaústěnou do dešťové kanalizace s funkcí odvedení zejména povrchových vod a snížení úrovně vlhkosti. Na západní a jižní straně bude proveden zpevněný chodníček ze žulových odseků. Zpevnění kolem kostela bude na severní a východní straně provedeno v rámci úprav ploch v investici obce.

Nový název projektu tedy bude znít: „Sanace soklového zdiva kostela sv. Jiří v Jenišovicích – II. etapa (obvodová drenáž)“.


Stavební náklady zatím nejsou vyčísleny, je ve fázi přeceňování soupisu prací. Stavební náklady budou výrazně nižší, než v případě odvětrávacích kanálků.

Žádost o závazné stanovisko odboru památkové péče bude vydáno po dohodě s NPU během října.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a změně technického řešení žádáme o prodloužení termínu realizace do konce listopadu 2017.

Zapsal. Ing. Ondřej Svoboda, vikariátní stavební technik

Datum: 26.9.2017



P. ThMgr. Václav Vlasák

(Podpis / razítko organizace)



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Došlo dne: 26-09-2017
KSCR

Priloha: Priloha 1
Zpracovatel: MUK 79644/2017



KULBP0110BYW

Liberecký
kraj

Příloha žádosti č. 1

Podrobný popis projektu/objektu: Žádost o změnu

Číslo programu:	7.2
Název programu:	Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Žadatel:	Římskokatolická farnost Jenišovice, IČ: 49296221 Děkanská 87, Turnov 51101
Název projektu: (tak jak je uveden v žádosti o dotaci)	Sanace soklového zdiva 2.etapa - větrací kanálky Změna: Sanace soklového zdiva-2.etapa-obvodová drenáž
Adresa objektu: (kulturní památky)	Jenišovice, budova bez č.p., kostel sv. Jiří
Parcelní číslo kulturní památky:	3
Katastrální území:	Jenišovice u Jablonce nad Nisou.
Rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:	35917/5-41
Současné využití objektu: (kulturní památky)	Objekt kostela je především využíván k bohoslužebným účelům, dále pak slouží k pořádání koncertů duchovní a klasické hudby.

Krajský úřad Libereckého kraje

Ú Jezi 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 538 • fax: + 420 485 226 367
e-mail: rene.broz@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkv

<p>Technický stav objektu (kulturní památky) s uvedením poškození:</p>	<p>Jedná se o římskokatolický farní kostel sv. Jiří, kamennou stavbu z r. 1744, stojící na jenišovickém návrší. V současnosti je to poslední zchátralá chráněná památka v dalekém okolí, naléhavě potřebující rekonstrukci.</p> <p>Objekt je svou podobou, provedením a umístěním zcela ojedinělou barokní památkou, tvořící dominantu širšího regionu krajiny, kdy s protilehlými hradem Valdštejnem a kostelem na Všeni pohledově vymezuje celou oblast turnovské kotliny. Současně leží v přímém směru turisticky významné lipové aleje Rohanky od zámku Sychrov. Technický stav objektu dosahuje havarijního stupně, kdy se vlivem zatékání vody do základů a vztlínání vlhkosti do stěn kriticky bortí podezdívka a celé odpadávající kusy fasád ohrožují dopravu a pohyb osob na přilehlých cestách. Obnova je zaměřena na odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí, to je zabránění dalšímu rozpadu obvodového zdiva.</p> <p>Záměr celkové stavební obnovy kostela vychází z „Koncepce generální obnovy kostela Sv. Jiří v Jenišovicích“ kolektivu GIRSA AT spol. s r.o., Atelier obnovy a konzervace historických staveb, Novákových 6, 180 00 Praha 8, zastoupeného prof. ing. akad. arch. Václavem Girsou a arch. Miloslavem Hanzlem, z roku 2009. Zahrnuje všechny související průzkumy a projekty. Několik etap, v průběhu podle dosaženého financování, počítá se sanací soklového zdiva a obnovou fasád, otvorů, střechy a potom i interiéru a vybavení. Náklad stavební obnovy pláště byl vyčíslen na cca 12 mil.Kč. Souběžně provádí Obec Jenišovice revitalizaci okolních veřejných ploch.</p>
<p>Podrobný popis projektu – bližší specifikace zamýšlených prací: (např. výměna 10 ks oken, omítnutí jižní fasády, oprava komínu, výměna střešní krytiny v rozsahu x m2 ...)</p>	<p>Letošní etapa stavební obnovy přímo navazuje na provedené předchozí opravy vnějšího pláště kostela (dokončená výměna všech oken lodí, havarijní oprava střechy, zajištění soch a zvětralých kamenných prvků průčelí) a na zaměřovací, průzkumové a projekční práce. V minulém roce (2016) byla provedena dešťová kanalizace a v roce 2017 je naplánováno provedení odvětrávacích kanálků drenáží po obvodě kostela dle změny projektové dokumentace firmy Profes projekt Turnov na základě zjištěných skutečností, že kostel je založen bez základového zdiva na poloskaldním opukovém podloží. Kanálky budou provedeny se vzduchovou mezerou mezi podzemní částí zdiva a přízdívkou, ze shora budou kanálky zakryty deskami a po obvodě kostela bude provedena přídlažba z nepravidelných čedičových odseků.</p> <p>Obvodová drenáž bude napojena na kanalizační šachty. Po obvodě kostela bude provedena přídlažba z nepravidelných čedičových odseků na Z a J straně v místě kde nebude dlažba v rámci úprav kolem kostela z investice obce.</p>
<p>Způsob realizace:</p>	<p>Dodavatelsky .</p>
<p>Celkové přepokládané způsobilé výdaje projektu (včetně spoluúčasti žadatele) na rok 2017:</p>	<p>421 745,- Kč Změna: cena bude snížena na základě nacenění změnového řešení.</p>

Sdělení o vlastním podílu žadatele a případné finanční spoluúčasti jiných subjektů (např. podané žádosti o dotaci z programů MK ČR):	Vlastník v letošním roce bude žádat o příspěvek obec Jenišovice na základě výše podpory Libereckého kraje.
Přehled aktivit žadatele při obnově dotčené kulturní památky v předchozích 3 letech (vč. soupisu jednotlivých projektů, které žadatel realizoval za přispění Libereckého kraje s uvedením názvu projektu a výše poskytnuté dotace):	Na obnovu památky obdržela farnost příspěvek ve výši 68 000,- Kč v roce 2016 na provedení odvodnění.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem (změna řešení, nové oceňování stavebních nákladů, žádost o závazné stanovisko odboru památkové péče žádáme o prodloužení termínu realizace do 30.11.2017.

Datum: 26.9.2017



Za správnost výše uvedených údajů:



P. ThMgr. Václav Vlasák
 (Podpis / razítko organizace)