

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.11.2018

- Bod pořadu jednání: 56.
- Název : **Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bedřichov na projekt „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“**
- Důvod předložení: Usnesení č. 2262/18/mRK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Mimořádná rada kraje dne 26. 11. 2018
- Předkládá: Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova
- K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost příjemce dotace Obce Bedřichov se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov, IČ 00525511, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 435/17/ZK ze dne 31. 10. 2017,

r o z h o d u j e

o změně termínu ukončení realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“ ze dne 30. 11. 2018 na 31. 3. 2019 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 20. 5. 2019 z důvodu neočekávaných průtahů při stavebním řízení,

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Zpracování

projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“ mezi Libereckým krajem a Obcí Bedřichov, se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov, IČ 00525511

a u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.

Termín: 30. 11. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování příjemci Obec Bedřichov. Příjemce podal v roce 2017 žádost o poskytnutí dotace do vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Termín realizace aktivit daný vyhlášenou výzvou pro rok 2017 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2017 do 30. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 30. listopadu 2018 je součástí schváleného Programu vodohospodářských akcí, **je prodloužení termínů za toto datum předloženo radě i zastupitelstvu kraje k posouzení.**

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 31. 10. 2017 usnesením č. 435/17/ZK rozhodlo o přidělení dotace příjemci **Obec Bedřichov** na projekt pod názvem „**Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov**“.

Liberecký kraj uzavřel s Obcí Bedřichov Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/3227/2017 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení – 1ks. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 51,26 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 113.000 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 101.700 Kč.

Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na prodloužení vodovodu a kanalizace v obci Bedřichov, dále zajištění pravomocného stavebního povolení na danou akci. Příjemce podal žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Jako důvod uvedl neočekávané průtahy při stavebním řízení. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín ukončení realizace z 30. listopadu 2018 do 31. března 2019 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2019 do 20. května 2019.

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/3227/2017 – Obec Bedřichov
2. Žádost Obec Bedřichov