

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje**

č. OLP/3387/2018

„Obec Syřenov "Oprava dopravního automobilu Citroen Jumper 1.9D"“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Syřenov

se sídlem: Syřenov 68, 512 51 Syřenov

IČO: 00276189

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s

číslo účtu: 8322581/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3387/2018, jejímž předmětem je Oprava dopravního automobilu Citroen Jumper 1.9D (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2018. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) – f) vyhlášeného programu, je termín ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2019. Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu, popř. protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (např. mezi obcí a jednotkou požárních ochrany obce).

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 06. 2019. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) – f) vyhlášeného programu, je termín ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2019. Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu, popř. protokolární převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu (např. mezi obcí a jednotkou požárních ochrany obce).

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

6. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2019. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) – f) vyhlášeného programu, musí být projekt vyúčtován do 50 dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

6. Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 8. 2019. V případě realizace projektu dle účelu č. U1), U6) – f) vyhlášeného programu, musí být projekt vyúčtován do 50 dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kanceláře hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. XXX/18/ZK ze dne xxx.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Martin Půta, hejtmán

.....
starosta