

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec
tel.: 485 252 311

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Váš dopis ZN

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing.M.Slatinka

Liberec dne
21.2.2018

Žádost o prominutí penále na stavbu s názvem Bílý Potok - Obnova silnice po povodních 2010 (11/290 Frýdlant - Bílý Potok) II. etapa - část B

Jako zhotovitel stavby s názvem „Bílý Potok - Obnova silnice po povodních 2010 (11/290 Frýdlant - Bílý Potok) II. etapa - část B“ žádáme o prominutí penále uplatněné v rámci smlouvy o dílo za nedodání geometrického plánu pro vydání kolaudačního souhlasu.

Dovolujeme si uvést stručné zdůvodnění žádosti na základě vyjádření geodeta, který zpracoval GP.


V katastrálním území Bílý Potok je digitalizovaná mapa (KMD) a to v praxi znamená, že při dělení pozemků a následného upřesnění hranic je třeba dodržet postup prací podle zákona o katastru nemovitostí. Jedná se zejména o následující:

- 1) Zaměření nemovitosti dotčené dělením a zpracování dat (časová náročnost cca 4 dny).
- 2) Konzultace s výsledkem zaměření a následná shora o konečné podobě GP s investorem (časová náročnost cca 5 dnů).
- 3) Příprava vytyčení a následné vytyčení v terénu (časová náročnost cca 2 dny).
- 4) Seznámení nových vlastnických hranic se sousedními vlastníky (časová náročnost cca 20 dnů).
- 5) Podle vyjádření vlastníků dokončení GP pro vydání na KÚ k jeho potvrzení (časová náročnost cca 14 dnů).
- 6) Případné dodatky a opravy GP na výzvu KÚ (časová náročnost cca 3 dny).
- 7) Předání (časová náročnost cca 1 den).

Celkem vyhotovení geometrického plánu, je-li mapa v daném katastru v dobré přesnosti se skutečností, trvá nejméně 50 dnů. Ještě doplňujeme, že konzultace s investorem a objednatelem stavby proběhla v druhém týdnu měsíce listopadu 2017, geometrický plán byl zaslán k potvrzení na KÚ Frýdlant 15.12.2017 a následně po úpravě 18.12.2017. Dne 22.12.2017 byl po konzultaci s KÚ Frýdlant vrácen geometrický plán nepotvrzený k drobné opravě a během Vánočních svátků nebyl KÚ Frýdlant pro jeho potvrzení v provozu.

S ohledem na uvedené skutečnosti si dovoluujeme požádat o prominutí penále a v případě potřeby doložit příslušné doklady.

Za zhotov



EUROVIA ①
závodu Liberec
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11