

**Do datové schránky****EUROVIA CS, a.s.**

IČ: 45274924

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec

Londýnská 564

460 01 Liberec

NAŠE ZNAČKA
KULK 12335/2018VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Petr Černý /471/ petr.cenry@kraj-lbc.czLIBEREC
9.2.2018**Oznámení o uplatnění smluvní pokuty**

Vážený pane řediteli,

mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 (dále jen „EUROVIA CS, a.s.“), byla dne 26.4.2017 uzavřena smlouva o provedení stavby vedená Libereckým krajem pod č. OLP/5410/2016, ke které byl dne 26.4.2017 uzavřen dodatek č. 1 a dne 18.12.2017 dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“). Na základě této Smlouvy společnost EUROVIA CS, a.s. pro Liberecký kraj prováděla stavební akci s názvem „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ a Liberecký kraj se zavázal uhradit částku v souhrnné výši 12 642 267,65 Kč včetně DPH. Z důvodu, že společnost EUROVIA CS, a.s. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 Smlouvy tím, že nedodržela termín pro předání dokladů, jež byl smluvně stanoven na dobu nejpozději 60 dnů od předání a převzetí stavby, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy v celkové výši 442 479,80 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem:

porušení čl. ...odst....	specifikace sankce za porušení / jednotka	výše sankce za porušení / jednotka v Kč vč. DPH	počet jednotek	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč
čl. VII. odst. 4	0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení	12 642,28	35 dní	442 479,80 Kč
Smluvní pokuta CEKEM				442 479,80 Kč

Celková smluvní pokuta bude započtena proti faktuře s variabilním symbolem 5802248047, datum splatnosti 7.3.2018, s částkou k úhradě 1 012 987,47 Kč včetně DPH, a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 570 507,67 Kč.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje