

**Krajský úřad Libereckého kraje
odbor dopravy
vedoucí odboru dopravy
Ing. Jan Čáp
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2**

Váš dopis zn./dne
23.02.2018

Naše zn.:
KSSLK/1806/2018

Datum:
7.3.2018

Vyřizuje:
Ing. Jan Růžička

Tel.
488043246

Věc : Žádost o vyjádření – Eurovia – Bílý Potok – odpuštění sankce

Vážený pane Čápe,

na základě Vaší žádosti o vyjádření sděluji následující :

- pro předání dokladů byla ve smlouvě OLP/5410/2016 (dále jen „Smlouva“) stanovena lhůta 60 dnů ode dne předání a převzetí stavby, tento termín EUROVIA nedodržela;
- KSSLK vyčíslila výši sankce plně v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy OLP/5410/2016;
- na jednotlivých kontrolních dnech (KD) č.7,8,9,10 KSSLK opakovaně EUROVII upozorňovala na nutnost dodržení výše uvedené lhůty (viz jednotlivé zápisy z KD), první upozornění proběhlo na KD č.7 dne 8.9.2017;
- z výše uvedeného vyplývá, že postup KSSLK vyplývá z ustanovení Smlouvy;
- posouzení, zda výše pokuty (sazba) odpovídá resp. zda je obhajitelná, je otázkou právní.

Pro úplnost uvádím, že na stavbě financované v rámci Č-PL přeshraniční spolupráce „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ vyměřila KSSLK EUROVII za pozdní dodání geom. plánů sankci ve výši 15 050,25 EUR.

S pozdravem

Ing. Jan Růžička
ředitel