



**Město Stráž pod Ralskem**  
**starosta**  
Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mgr. Zdeněk Hlinč  
18.05.2018 08:02:02 +0200

Signer:  
CN=Mgr. Zdeněk Hlinč  
C=CZ  
O=MĚSTO STRÁŽ POD RAL  
2.5.4.97=NTRCZ-00260967  
Public key:  
RSA/2048 bits

Čj.: MUSPR/2813/2018  
Počet stran dokumentu/příloh: 1/0  
Vyřizuje: Ondřej Kučírek

Ve Stráž pod Ralskem dne 18. 5. 2018

**Liberecký kraj**  
Odbor dopravy  
U Jezu 642/2a  
460 01 Liberec

**Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu**

Dobrý den,

žádáme Vás o prodloužení závazného termínu ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“ o jeden rok, tedy do 30. 6. 2019. Dotace byla přidělena na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2520/2017.

Důvodem pro podání žádosti je jednak neobdržení žádné nabídky ve výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace. V otevřeném zadávacím řízení jsme oslovili 10 projektových kanceláří a výzvu zveřejnili taktéž na profilu zadavatele, kde si tuto zakázku zobrazilo 133 společností. Bohužel jsme však neobdrželi žádnou nabídku.

Zadávací řízení jsme neopakovali z důvodu projeveného zájmu Zastupitelstva města na 2. zasedání konaném 14. března 2018 o změnu Studie „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – pláž“, kudy má cyklostezka vést. Záměr změny bude projednán dne 30. 5. 2018. V případě souhlasu se změnou studie bude nutné změnit i platné územní rozhodnutí, což je značně časově náročné a rozhodně bychom nestihli zpracování PD realizovat. V případě nesouhlasu se změnou studie bychom už nyní bohužel také nestihli vše úspěšně realizovat v nastaveném termínu.

Na základě těchto důvodů Vás žádáme o umožnění prodloužení zmíněného termínu ukončení realizace projektu o jeden rok. Velice Vám děkujeme za projednání naší žádosti.

**Mgr. Zdeněk Hlinčík**  
starosta města