



# Město Rokytnice nad Jizerou

Kancelář starosty

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

## Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor dopravy  
Iveta Moravcová  
U Jezu 642/2a  
460 80 Liberec 2

Vaše žádost ze dne:

Naše č. j.:

Vyřizuje/linka:  
Pampelová/324

V Rokytnici n. J. dne:  
20.8.2018

## Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu

Tímto bychom Vás chtěli požádat o odsouhlasení změny termínu realizace projektu v rámci oblasti podpory: Doprava - podpořené z programu č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy. Jedná se o akci s názvem *Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera*, žadatelem je Město Rokytnice nad Jizerou. Číslo smlouvy o poskytnutí účelové dotace: *OLP/3934/2018*.

Důvodem žádosti o změnu termínu ukončení realizace projektu je nemožnost dodržení termínu ukončení realizace akce (tj. 31. 12. 2019) – vzhledem ke vzniklé nepředpokládané situaci, která by nastala při souběhu dvou realizací projektů najednou. Město Jablonec nad Jizerou nám oznámilo plánování započetí opravy mostu přes řeku Jizeru, který umožňuje dopravní dostupnost do místní části Blansko. Druhým možným přístupovým bodem do části Blansko je předmětná lávka přes řeku Jizeru. V případě realizace obou projektů zároveň by celá část Blansko měla zamezenou veškerou dostupnost, proto Vás žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu na nejzazší možný termín, tedy 30. června 2021.

S pozdravem

Petr Kadavý  
místostarosta města  
tel. 1: +420 481 549 327  
e-mail: [mistostarosta@mesto-rokytnice.cz](mailto:mistostarosta@mesto-rokytnice.cz)