



KULBP0123XLV

Krajský úřad Libereckého kraje  
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

**Věc: Žádost o umožnění prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy půdního prostoru a výměna střešní rytiny domu čp. [redacted] v obci Polevsko dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje**

Žádáme o laskavé umožnění prodloužení termínu realizace projektu z důvodu nedostatku pracovníků smluvní firmy Durango.

Dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2410/2018 měl být projekt dokončen do 15. listopadu letošního roku.

Firma Durango na jaře provedla první část prací – rekonstrukci půdy, ale začátek prací na výměně střešní krytiny je zpožděn. Z tohoto důvodu se domníváme, že je pravděpodobné, že práce nebudou dokončeny do 15. 11. tohoto roku.

Naše odhodlanost a dosavadní dobrá spolupráce s firmou Durango by měly zaručit dokončení projektu v nejbližším možném termínu tak, jak jejich kapacity umožní.

Žádáme tímto o umožnění prodloužení termínu realizace projektu do 31. 6.

2019 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 11. 6. 2018.

Děkujeme, s pozdravem

[redacted signature block]

V Praze dne 24. září 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
Č. dopr. zásičky:	kládací znak
Došlo dne:	28-09-2018
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	ROCK 48438/2018