



KULBP0123RVN

**OBE CNÍ ÚŘAD DĚTŘICHOV****Dětřichov č.p. 2
464 01 Frýdlant v Č.****Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Suchánková Jitka****U Jezu 642/2a
461 80 Liberec**Vaše značka
Xnaše značka
XDětřichov
20.9.2018

Dobrý den paní Suchánková,

S odvoláním na telefonickou konzultaci bychom chtěli požádat o posun termínu ukončení realizace akce - **Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov**. Stávající zastupitelstvo na konci svého volebního období nechtělo převzít finanční závazek plynoucí ze smlouvy se zhotovitelem, který byl vybrán ve výběrovém řízení pro realizaci stavby a zavázat tím na konci svého volebního období, těsně před komunálními volbami nové zastupitelstvo. Uvedený projekt je však zcela v souladu se schváleným strategickým plánem – Program rozvoje obce na období 2015-2030.

Smlouva s vybraným zhotovitelem bude předložena po komunálních volbách nově zvolenému zastupitelstvu ke schválení.

Z uvedeného časového posunu projednání v obecním zastupitelstvu a s ohledem na předpokládané klimatické podmínky před koncem roku, které mohou mít vliv na dodržení technologických podmínek pro dodržení kvality stavebních prací, je nutné konstatovat, že je nereálné realizovat výše uvedenou akci v termínu uvedeném ve smlouvě s Libereckým krajem tj. do 31. 12. 2018.

Z uvedených důvodů navrhuje novým termín ukončení realizace projektu na 30. 9. 2019.

S pozdravem

Daniel Kopecký
starosta obce**OBE C DĚTŘICHOV**
DĚTŘICHOV 2
PSČ 464 01
IČ 00831488