 Veřejná zakázka – Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. olp/570/2012 
Liberecký kraj
se sídlem:   U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2             
 

IČ: 
       70891508


DIČ:           CZ70891508

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964200287/0100
zastoupený:  Martinem Půtou, hejtmanem kraje
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: Alena Losová dipl. um., členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  
                                                 - ve věcech technických: ředitelé škol a školských zařízení viz příloha č. 3  smlouvy
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

SULKO s.r.o.
se sídlem: Československé armády 861/28, 789 01 Zábřeh na Moravě
IČ:     47976969            



DIČ: CZ47976969
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 30102-841/0100
jednající: Ing. Libor Suchánek
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5878.
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních:   Ing. Tomáš Konečný
                                            - ve věcech technických: Ing. Petr Závodný
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.9.2012 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/570/2012, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele kompletní výměnu otvorových výplní ve školách, u kterých je objednatel zřizovatelem. K této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 26.3.2013 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z toho důvodu, že celkový objem prací se snížil oproti ceně ujednané ve smlouvě o práce odpovídající částce 2.385.040.98 Kč, tudíž nová celková cena za dílo bez DPH činí 67.311.876,33 Kč. Dále se objednatel rozhodl nevyužít opčního práva dle čl. III odst. 3.1 smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 5/OR/2012 pod názvem „Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.“.
2.1. II. Předmět dodatku

2.2. Vzhledem ke snížení celkového objemu prací se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění tak, že celková cena dle tabulky uvedené pod čl. III odst. 3.1 smlouvy činí 67.311.876,33 Kč bez DPH.
2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že z ceny za dílo byly již objednatelem zhotoviteli uhrazeny zálohy ve výši 22.000.000,- Kč včetně DPH a 15.200.000,- Kč včetně DPH. 
2.4. Zbývající část ceny díla ve výši 36.417.996,33 Kč + DPH ve výši 7.485.880,23 Kč, tj. 43.903.876,56 Kč včetně DPH bude splacena objednatelem v pravidelných splátkách dle následujícího splátkového kalendáře, přičemž toto ujednání nahrazuje ujednání dle čl. IV odst. 4.1 smlouvy:

	Datum splatnosti do
	Výše splátky v Kč

	25. 2. 2014
	15.200.000,- 

	25. 2. 2015
	15.200.000,-

	25. 2. 2016
	13.503.876,56


2.5. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.
2.6. Rada Libereckého kraje rozhodla usnesením č. … ze dne … o tom, že objednatel nevyužije opčního práva dle čl. III odst. 3.1 smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 5/OR/2012 pod názvem „Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školtví, mládeže, tělovýchovy a sportu.“.
III. Ostatní ujednání
3.1.   Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.2
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.3
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Libereckého kraje dne …………. usnesením č. ……………. 

V Liberci dne …………………                                V Zábřehu dne 
………………………………….                                 ……..….………………………….....
         Martin Půta


                   

  Ing. Libor Suchánek
hejtman




  
  jednatel společnosti
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