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Véc: : Zadost o prodlouzeni terminu ukoné&eni realizace projektu
Obec Svojkov uzavrela smlouvu &islo OLP / 2599 /2013 na uéelovou
dotaci na zpracovani Uzemniho planu Svojkov. Vzhledem ke
skuteCnostem vzniklym po vefejném projednani tzemniho planu Svojkov
nestihne v daném terminu Obec Svojkov projekt — Gzemni plan dokonéit.
Na zakladé nize uvedenych dlvod( Zzadame o prodiouZeni terminu
ukondeni realizace projektudo 77/20/5”

Oduvodnéni :

K Zadosti o prodlouzeni dokonéeni realizace projektu vedou obec
vznesené namitky ob&anu k verejnému projednani, které se konalo dne
5. 8. 2014 (spolecné jednani 3. 3. 2014). Namitky doposud nejsou
vyporadany, nebot je snaha obce o dohodu s dotéenym organem a to
Krajskym Gfadem Libereckého kraje, odborem OZPaZ.

Namitky vznikly z divod( vypusténi zastavitelnych ploch vymezenych v
soucasné platném uzemnim planu obce Svojkov. Plochy byly vypustény
z divod( jejich nevyuZitelnosti do doby zpracovani zadani tzemniho
planu. Vlastnik ploch vznesl namitky s odtivodnénim, proé plochy
nemohly byt vyuzity. V sou¢asné dobé je stavebnim Gfadem v Novém
Boru projednavana Zadost o povoleni zainvestovani vy$e uvedenych
ploch.

Dalsi namitky se téz tykaji zaboru ZPF, které jsou v soué¢asné dobé
projednavany s dot€éenym organem ZPF

Gustav Pilz - starosta



