			
PÍSEMNÁ INFORMACE pro 11. jednání Zastupitelstva LK
dne 16.12.2014 






065.
b)


Realizace projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 – podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území - ukončení projektu
















	
	

	
	

	Zpracoval:
	Ing. Jan Čáp 

	
	Vedoucí odboru dopravy

	
	

	Předkládá:
	Vladimír Mastník

	
	Člen rady kraje řízení resortu dopravy 







Důvodová zpráva

Integrovaný dopravní odbavovací systém Libereckého kraje pod produktovým názvem IDOL je jedním z nejpropracovanějších systémů v České republice. Odbavovací systém ve vozidlech je jedním ze základních nástrojů a spolu s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard nabízí cestujícím vysoký cestovatelský komfort založený na volbě dopravních prostředků, přestupech a úspoře v jízdném.
Již při zahájení projektu Krajské čipové karty v roce 2008 bylo zřejmé, že zvolená technologie vycházející z tehdy dominantního typu MIFARE Classic nebude vyhovovat a ve střednědobém horizontu 5 let bude muset být aktualizována na technologii bezpečnější.
[bookmark: _GoBack]KORID LK na sklonku roku 2011 zadal studii proveditelnosti pro přechod na nový typ karty MIFARE DESfire a v roce 2012 zpracoval projektovou žádost na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod. Projektová žádost byla téhož roku přijata a v roce 2013 KORID LK tento projekt zahájil.
Celý systém OPUSCARD/IDOL je postaven na řešení nejméně 6 dodavatelů a investiční náklady na jeho pořízení veřejnou správou byly vysoké. Jednotliví dodavatelé jsou prakticky všichni vůči sobě v konkurenčním postavení, na druhou stranu dosud uzavřené smlouvy se stávajícími dodavateli i jejich postavení vůči Libereckému kraji znemožňovalo otevřené zadávací řízení na jednotlivé komponenty systému. 
Zadávací řízení na realizaci projektu MOS v obou kolech se nakonec stalo kritickým faktorem celého projektu a v důsledku jeho napadení jedním ze stávajících dodavatelů pro Liberecký kraj (který se ovšem neúčastnil žádného ze dvou zadávacích řízení) se projekt dostal za kritický časový milník, v rámci něhož by bylo možné projekt realizovat v podmínkách ROP SV.
Rada kraje usnesením č. 158/13/RK schválila smlouvu č. OLP/1433/2013 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na úhradu 15% podílu žadatele o dotaci, a to  ve výši 1 569 417,00 Kč, dle které byla KORID LK poskytnuta záloha ve výši 1 422 000,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt nebude realizován, bude poskytnutá záloha 1 422 000,- Kč na základě „Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“ č. OLP/1433/2013 beze zbytku vrácena na účet Libereckého kraje.

Vzhledem k tomu, že:
1. KORID LK nedisponuje dostatkem vlastních finančních zdrojů pro celou realizaci projektu bez dotace, 
1. jeden ze stávajících dodavatelů řešení OPUSCARD/IDOL Libereckého kraje stojící mimo samotný projekt permanentně napadal zvolené řešení, aniž by nabídnul alternativu, 
1. projekt ve svém detailním popisu pro projektovou žádost se neustálým posunováním termínů realizace dostal mimo nejmodernější trendy v oblasti informačních technologií,
1. je snaha KORID LK zastavit další administrativní náklady související s projektem, 
rozhodl se KORID LK projekt zastavit a ukončit bez realizace. 

Veškeré dosavadní náklady související s projektem KORID LK uhradil a uhradí z vlastních zdrojů včetně již poskytnutých a čerpaných z dotace ROP a z dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které beze zbytku vrátí. K čerpání bezúročné půjčky od Libereckého kraje nedošlo.
Přílohy:
016_P01_Modernizace odbavovacího systému – Závěrečná zpráva



2

