[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
  č. OLP/1851/2015 
"Rozvoj videokonferenčního systému krajů" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a. s.                 
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964200287/0100                       
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel" 

a 

[bookmark: Text7]Asociace krajů České republiky                 
[bookmark: Text8]se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov   
[bookmark: Text10]IČ: 70933146
[bookmark: Text12]DIČ: -            
[bookmark: Text11]osoba oprávněná podepsat dodatek: Bc. Radek Polma, ředitel kanceláře, na základě plné moci ze dne 27. 4. 2015       
bankovní spojení: PPF banka, a. s.
[bookmark: Text16]číslo účtu: 2004440002/6000
[bookmark: Text32]evidence: spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58869  
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 




takto:




Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2015  smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1851/2015, jejímž předmětem je pořízení hardware a software vybavení a související technické podpory nezbytné pro provoz videokonferenčního systému sloužícího pro komunikaci členů příjemce (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace akce.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
[bookmark: Text55]2.	Článek III. Podmínky a čerpání dotace, odst. 4 smlouvy ve znění:
	"Termín ukončení realizace akce je stanoven na 31. 12. 2015 a rozumí se jím ukončení veškerých aktivit na akci."
	se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
	"Termín ukončení realizace akce je stanoven na 31. 3. 2016 a rozumí se jím ukončení veškerých aktivit na akci."

3. Článek III. Podmínky a čerpání dotace, odst. 5 smlouvy ve znění:
     "Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. nejdéle do 19. 2. 2016, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 této smlouvy."
    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
 	"Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. nejdéle do 19. 5. 2016, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 této smlouvy."    
 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce. 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.        ze dne    


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V Praze dne    



………………………………	…………………………
[bookmark: Text48][bookmark: Text49]Martin Půta 	Bc. Radek Polma




	                                       
[bookmark: Text54]	     
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