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Informace k projektovému záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm
54 j)

Důvodová zpráva
Dne 3. června 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 163/14/ZK záměr rozvoje Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stávajícím areálu za podmínky rozpracování variantních řešení a za podmínky zpracování ekonomického posouzení 
a porovnání variant a vyjádření návratnosti investice.

Dne 19. září 2014 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro modernizaci Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL). Na jednání bylo mimo jiné projednáváno ustanovení řídícího výboru projektu.

Liberecký kraj v řídícím výboru projektového záměru modernizace KNL zastupuje Martin Půta, Petr Tulpa a Vladimír Šámal.

Dne 31. 3. 2015 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 97/15/ZK výstupy generelu a návrh finančního modelu v rámci aktualizovaného projektového záměru modernizace Krajské nemocnice Liberec, nemocnice s vysokoškolským pracovištěm. Tento materiál byl projednáván také na Zastupitelstvu Statutárního města Liberce dne 26. 3. 2015 s usnesením 
č. 65/2015 a na Zastupitelstvu Města Turnov dne 26. 3. 2015 s usnesením č. 135/2015.
Od tohoto kroku se řídící výbor sešel na třech jednáních. 

Dne 13. 4. 2015 řídící výbor:

· vzal na vědomí hrubý odhad výdajů projektu a požaduje jeho analýzu,

· odsouhlasil návrh variant realizace projektu dle možností financování,

· odsouhlasil ukončení spolupráce s dodavatelem generelu po dodání stavebního programu.

Dne 11. 5. 2015 řídící výbor rozhodl o:

· souhlasu s formou architektonické soutěže jako dvoukolové s proporcionálním rozdělením závislých členů komise a to následovně – 2 členy za  KNL, 1 člen 
za Liberecký kraj a 1 člen za Statutární město Liberec,

· souhlasu s přípravou soutěže na administrátora arch. soutěže dle pravidel KNL,

· doporučení angažování nezávislých odborníků k oponentuře věcného řešení a rozpočtu projektu,

· podpoře dalšího jednání s Lokomotivou Liberec ohledně případného prodej části areálu.

· Dne 8. 6. 2015 řídící výbor dospěl k níže uvedeným závěrům (oficiální zápis není v době přípravy této zprávy k dispozici): 
· Na základě konzultace s odborníky je stále otázkou, zda soutěžit o návrh v jednom nebo dvou kolech. Jednoduchost, rychlost a nižší náklady (jednokolová soutěž) 
vs. komplexnost a možnost ovlivnit návrhy mezi jednotlivými koly (dvoukolová soutěž). Řídící výbor žádá rozklíčovat náklady soutěže o návrh (celkem 
cca 10 mil. Kč).

· Je v přípravě tvorba zadávací dokumentace pro výběr administrátora soutěže o návrh.

· Řešena problematika provozních nákladů ve smyslu úspor/navýšení těchto nákladů 
při realizaci nové budovy a zároveň provozu větší části areálu stávajícího. Řídící výbor požaduje kalkulaci nákladů nové budovy a možných úspor u opuštěných budov. Pro Liberecký kraj je nepřípustné, aby se díky investici zvýšily provozní náklady natolik, aby zřizovatelé museli v budoucnu doplácet provoz. 

· Stavební program. Původně byla velkost a rozdělení nové budovy řešena pouze 
z hlediska medicíny a komfortu pro pacienty. Z důvodu vyššího odhadu nákladů, 
než jsou zdroje financování, musí přijít fáze racionalizace s tím, že důraz bude kladen na maximální efektivitu vynaložených prostředků. Bude zahájeno další kolo komunikace s lékaři o koncepci nové nemovitosti a její efektivitě. Podle názoru lékařů je nutné vzít v potaz skutečnost, že nyní se řada oborů potýká s poddimenzovanými prostory a jsou na hranici možností dalšího rozvoje, což by měl projekt Modernizace také řešit.

Veškeré výstupy týkající se projektového záměru modernizace KNL jsou zveřejňovány 
na webových stránkách nemocnice na adrese: 

http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4
Přílohy:

· zápis z jednání řídícího výboru dne 13. 4. 2015,

· zápis z jednání řídícího výboru dne 11. 5. 2015.
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