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Oznámení o uplatnění smluvní pokuty

Vážení, 

na základě veřejné zakázky byla mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a.s., se 
sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město, IČ: 45274924 (dále jen „zhotovitel“) dne 
9.7.2014 uzavřena smlouva o provedení stavby, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/102/2014. 
Dále byl dne 23.7.2014 mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. OLP/102/2014 a dne 20.10.2014 dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/102/2014. Na základě dodatku 
č. 1 ke smlouvě č. OLP/102/2014 došlo ke změně v článku VII. odst. 3 smlouvy a termín dokončení 
stavebních prací byl zkrácen na základě svobodné vůle smluvních stran z původních 180 dní na 150 
dní od podpisu smlouvy. Na základě této Smlouvy č. OLP/102/2014, dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
OLP/102/2014 a dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/102/2014 měl zhotovitel pro Liberecký kraj 
provést stavební akci s názvem „Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“ a Liberecký kraj se
zhotoviteli zavázal uhradit provedení stavebních prací celkovou částku ve výši 11.842.365,75 Kč
včetně DPH. Protože zhotovitel porušil povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 3 smlouvy č. 
OLP/102/2014, který byl upraven dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/102/2014, tím, že zhotovitel 
nepředal dílo v dohodnutý čas a na dohodnutém místě, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 v celkové výši 426.325,14 Kč. 

Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem: 

porušení čl. 
…odst….

specifikace sankce za 
porušení / jednotka

výše sankce za 
porušení / jednotka 

v Kč
počet jednotek

výše sankce za 
porušení čl. celkem 

v Kč

čl. VII. odst. 3)
0,2 % z ceny díla bez 

DPH/den
23.684,73 Kč 18 dní 426.325,14 Kč

Smluvní pokuta CEKEM 426.325,14 Kč

Celková smluvní pokuta bude započtena proti vaší faktuře č. 68000104, variabilní symbol 
5801648462, s částkou k úhradě. 1.561.074,23 Kč včetně DPH, a z tohoto důvodu Vám bude ze 
strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 1.134.749,09 Kč.

                                                                                                                                    Martin Půta
                                                                                                                         hejtman Libereckého kraje
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