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Do datové schránky
SVS - stavitelství s.r.o.

K rukám jednatele Vlastimila Vajgla

IČ: 24806293
Plavební 169/8 

405 02 Děčín

	NAŠE ZNAČKA                         
	VYŘIZUJE/LINKA                  
	LIBEREC

	KULK  36782/2016
	Ing. Petr Černý /471/ 
 MACROBUTTON  EmailZvolitÚčet petr.cerny@kraj-lbc.cz
	27.4.2016

	Oznámení o uplatnění smluvní pokuty


Vážený pane jednateli, 
na základě veřejné zakázky malého rozsahu byla mezi Libereckým krajem a společností SVS - stavitelství s.r.o., IČ: 24806293, se sídlem Plavební 169/8, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín (dále jen „SVS - stavitelství s.r.o.“), dne 31.3.2015 uzavřena smlouva o provedení stavby, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/191/2015 (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy měla společnost SVS - stavitelství s.r.o. pro Liberecký kraj provést stavební akci „Silnice III/27716 – Český Dub – havárie propustku“ a Liberecký kraj se společnosti SVS - stavitelství s.r.o. zavázal uhradit za provedení stavebních prací celkovou částku ve výši 679.046,- Kč včetně DPH. K předání a převzetí staveniště došlo dne 19.5.2015, to znamená, že dílo mělo být dokončeno 8.7.2015. Protokolární převzetí díla proběhlo dne 7.1.2016, to znamená 183 dnů po sjednaném datu. Během stavby došlo z důvodu jiného skutečného provedení plynového potrubí k přerušení stavby od 13.6.2015 do 11.8.2015 (59 dnů). Celková lhůta překročení tedy činí 124 dní. Protože společnost SVS - stavitelství s.r.o. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 3 smlouvy tím, že nepředala dílo v dohodnutý čas a na dohodnutém místě, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 smlouvy, v celkové výši 421.008,52 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem: 
	porušení čl. …odst….
	specifikace sankce za porušení / jednotka
	výše sankce za porušení / jednotka v Kč
	počet jednotek
	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč

	čl. VII. odst. 3
	0,5 % z ceny díla včetně DPH / den
	3 395,23 Kč
	124 dní
	421.008,52 Kč

	Smluvní pokuta CEKEM
	421.008,52 Kč


Celková smluvní pokuta bude započtena proti vaší faktuře č. 16004, s předmětem plnění „Silnice III/27716 – Český Dub – havárie propustku“, s částkou k úhradě. 674.039,00 Kč včetně DPH, která bylo doručena na Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, dne 21.4.2016, a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 253.030,48 Kč.
                                                                                                                                     Martin Půta
                                                                                                                         hejtman Libereckého kraje
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