Svazek obci Mirova pod Kezdkovem, Chutnovka 36, 51101 Turnov
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Krajsky Gfad Libereckého kraje KULBPOOXHLHL
odbor Zivotniho prostfedi a zemédéistvi K

U jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Dne: 18.4.2017

Véc: Zadost o prodlouZeni terminu ukondeni projektu

¥ 2
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Vaiena pani inZenyrko.

Dle Smlouvy OLP/149/2016 o poskytnuti ucelové investic¢ni dotace na projekt pod nazvem : ,Obnova
vodovodu Svazku obhci Mirova pod Kozakovem 2016, ktery byl schvalen usnesenim Zastupitelstva
Libereckého kraje ¢. 111/16/ZK, ze dne 23.2.2016, mame ukoncit projekt k 31.5.2017.

Na zdkladé niZe uvedeného divodu Vas Zadame o prodlouZeni terminu realizace projektu do 31.12.2017.

ZdGvodnéni:

Nedilnou souasti pfedmétu dila (projektu obnovy vodovodu ) je i projedndni trasy obnovovaného
vodovodu (nékteré soucasti vodovodu jsou aZ z roku 1926 ) se soukromymi viastniky pozemki, na nichZ se
vodovodni potrubi v soucasnosti naléza.

Po vyty€eni vSech stavajicich tras a po geodetickém zaméfeni byla zpracovana projektova dokumentace
obnovy vodovodnich Fadd.

Na podkladé uvedené projektové dokumentace byla zahajena jednani s jednotlivymi viastniky soukromych
pozemki o daldim strpéni vodovodu.

Viastniky pozemkd jsme zdlouhavé pfesvédCovali a nékteré jesté presvédcCujeme o nutnosti zachovat trasu
vodovodniho potrubi tak, jak bylo v minulosti vybudovano.

Tato jednani trvaji déle, nez je obvyklé v takovychto pfipadech a neZ jsme pfedpokiadali.

Velice dékujeme za pochopeni a kladné vyfizeni nasi Zadosti.

S pozdravem

Predseda Svazku ob ozakovem
Jaroslav Votrubec




