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	členka rady, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování


Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je průběžná zpráva o přípravě projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje (dále IC-PILK).  

S odkazem na úkol vzešlý z jednání zastupitelstva kraje dne 30.5.2017 je zastupitelstvu kraje předkládána průběžná informace o průběhu přípravy projektu IC-PILK. 

Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro podporu rozvoje prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. 

Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) jako v jediném kraji ČR chybí, zájemci o tento typ služeb je nachází např. v Praze, Hradci Králové, Brně, Zlíně, Ostravě a existuje tudíž reálný předpoklad, že tento fakt může přispívat k umisťování perspektivních nových i inovujících podnikatelských záměrů mimo náš region, což z dlouhodobé perspektivy není žádoucí a může vést ke skutečnosti, že hospodářská základna kraje bude z převážné většině postavená na výrobách s nižší přidanou hodnotou, což vede v dlouhodobém důsledku k odlivu vysoce kvalifikované pracovní síly, snižování daňové výtěžnosti i snižování hospodářské atraktivity regionu.  
Pro zázemí výše uvedených služeb jsou připravovány prostory dílen bývalé VÚTS, nyní se jedná o budovu D v areálu Krajského úřadu Libereckého kraje. Pro IC-PILK je plánováno využití přízemí (dle projektové dokumentace se jedná o 1. nadzemní patro), přibližně třetiny 3. nadzemního patra a celého 4. nadzemního patra (vyjma v současnosti pronajatého prostoru rámařství) 

Aktuální mezníky přípravy projektu IC-PILK: 
· 13.4.2017 – projektový záměr projednán na Radě pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji (komise rady kraje)

· 13.6.2017 – projektový záměr projednán na Ekonomické radě Libereckého kraje (poradní orgán hejtmana kraje)
· 14.6.2017 – podepsána  smlouva o spolupráci při realizaci IC-PILK mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem
· Na základě výsledků výběrového řízení rada kraje usnesením č. 1049/17/RK ze dne 6.6.2017 rozhodla o zpracovateli studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor LK“. Tímto zpracovatelem bude  Asistenční centrum, a.s.
Dle ustanovení smlouvy o dílo bude studie proveditelnosti zpracována do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy, což v daném případě znamená říjen 2017. 

· 29.6.2017 od 12:30 hod. – kulatý stůl  - budova D - prezentace projektů IQLandie, Dílenské akademie Města Liberec, IC – PILK, projektu LIF , Student Business Club – smyslem je koordinace projektových záměrů, podklad pro zjištění absorpční kapacity

· 25.7. 2017 -  studijní cesta do Saska – téma podpora startupů, podnikatelské inkubátory   
· Září 2017 – předpokládaný termín vyhlášení 4. výzvy programu podpory Služby infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

· Prosinec 2017 – předpokládaný termín ukončení 4.  výzvy  programu podpory Služby infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Postup zpracování projektové dokumentace:

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016 „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy „D“,  – účinnost smlouvy 6.2.2017. 

Termín plnění byl stanoven na 11.6.2017 a cena plnění činí 4.916.400,- Kč bez DPH; 5.948.844,- Kč včetně DPH  v souladu se smlouvou OLP/4591/2016 ve znění Dodatku č. 1. 
V rámci plnění smlouvy bylo provedeno:

·  přípravné předprojektové práce včetně dopracování a dokompletování studie; 

·  byla předaná projektová dokumentace k odstranění stavby (budova skladu); 
· zapracování Energocentra v návaznosti na změnu topného média Teplárny Liberec a technického propojení s objekty D,E a hlavního sídla Libereckého kraje

·  byla  podaná žádost příslušnému stavebnímu úřadu o vydání pravomocného odstranění stavby;

·  byla předaná  společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s oceněným předpokládaným rozpočtem, který v rámci projednávání inženýrské činnosti k sloučenému územnímu a stavebnímu povolení bude kompletován na základě vyjádření dotčených orgánů a správců sítí;

· byla podaná žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu
Předpokládané náklady rekonstrukce celé budovy D (včetně prostor IC-PILK):

	Rekapitulace ceny celkem za celý objekt
	%
	Kč

	Celkem základní rozpočtové náklady 
	223 914 632,00

	Zařízení staveniště
	1,5
	3 358 719,00 

	Rezerva rozpočtu – vedlejší rozpočtové náklady stavby      
	2,5
	5 597 866,00

	Náklady celkem
	
	232 871 217,00

	DPH
	21 %
	48 902 956,00

	Náklady celkem s DPH
	
	281 774 173,00


Předpokládané náklady rekonstrukce pouze  prostor pro IC-PILK:
	
	%
	Kč

	Celkem základní rozpočtové náklady 
	61 990 455,00

	Zařízení staveniště
	1,0
	619 905,00 

	Rezerva rozpočtu – vedlejší rozpočtové náklady stavby       
	2,0
	1 239 809,00

	Náklady celkem
	
	63 850 169,00

	DPH
	21 %
	13 017 996,00

	Náklady celkem s DPH
	
	76 868 165,00

	Částka zahrnuje rozpočtové náklady dle plochy IC-PILK.  K podání žádosti o dotaci bude ještě zahrnut do této částky i možný způsobilý výdaj komunikačních a obslužních prostor v rámci interiéru objektu (chodby, výtah, zázemí recepce…atd) a současně i podíl na rekonstrukci exteriéru (plášť, střecha…atd) budovy. Tato výše bude upřesněna po schůzce a projednání s poskytovatelem dotace, projektantem a zástupci pracovníků LK. Lze tedy předpokládat, že celková částka způsobilých výdajů pro čerpání dotace se navýší.
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